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|'f§ BCS: Strukturplan /f Lloret, Carolina (hse) - Windows Internet Explorer U@ﬂ
6_:-‘_;{ - ghttp:J‘,l’hse.asle‘projektron.de,l’bcs M || = Goog_le | Foibe
Datei EBearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7
w I%FI[HEHochschule Esslingen ]!Q BCS: Strukburplan ff Llore. . 3¢ l_l fi - B - &= - [5hseke - G Extres -
3 Projekte » [P Studentische Projekte WF S5 00 » [2P 5500 WFB4 » (3 Flugroboter PM » [ Flugroboter_PM (Projekt, Offen) Einfigen ¥ Aktionen ¥ |
Eigenschaften ¥ | Flanung ¥ | Durchfiihrung ¥ | Erfassung ¥ | Auswertungen ¥ | Berichte v | Werkzeuge ¥
Strukturplan &) Ganttdisgramm #
Strukturplan Voreinstellung ™ & Anpassen ... Bearbeiten
= _Hame £~ Start 4~ Ende < Status .  Rest d
M =) Mo 20.04.09 M 19.08.09 Offen 1t @
O Projektmanagement Mo 20.04.09 M 29.07.09 Offen set @
O =& Kreativer Prozess Do 30.04.09 Mo 11.05.09 Offen &
. Ideenfindung/Methoden 201 Do 30.04.09 M 06.05.00 Offen -4t
| Skizzen/Entwiirfe 202 Do 07.05.09 Mo 11.05.09 Offen @
| Vorauswahl Materialien 203 Di 12.05.09 Di 12.05.09 Offen 2t @
O (=) ¥ Kreativer Prozess beendet Mi 13.05.09 Geplant 3t @
B = Software Mo 11.05.09  Di 21.07.09 Offen S0t @ 3
F Spezifikation Software 301 Mo 11.05.09 Mo 11.05.09 Offen @&
F Programmierung Software 302 Fr 15.05.09 Mo 08.06.09 Offen 9t o
| Test Software 303 Di 09.06.09 Mo 22.06.09 Offen 29t @
F Anpassung Software 305 Di 07.07.09 Do 16.07.09 Offen a7t o
| Dokumentation Software 304 Fr17.07.09 Di21.07.09 Offen 50t O
O =) A Software implementiert und erfolgreich getestet Mi 22.07.09 Geplant 51t @
. Gehduse Mo 11.05.09 Do 16.07.09 Offen 47t @
| Metallgestell Mo 11.05.09  Mi 24.06.09 Offen 3t @
F Motoren Mo 11.05.09 Do 16.07.09 Offen 47t @ LU
F Steuerungseinheit Mi 03.06.09 Fr 26.06.09 Offen Bt @
) Test + Abnahme Mo 29.06.09 M 19.08.09 Offen it @ M
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