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Descripcion del producto

Projektron BCS 23.4

Mas que un software de gestion de proyectos
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Preparacion de proyectos

Con el software de gestidn de proyectos Projektron BCS, iniciara su proyecto de forma
profesional. Ademas de los riesgos, también se registrany clasifican las oportunidades
y se evaluan sus efectos positivos sobre los ingresos, el ahorro de esfuerzoy el ahorro

de tiempo.

I0MIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO Q % & @ ncarv @ ) ayuda
Proyectos » Internal Projects » Project Propasals »

[ Intranet Proyecto, Planificado v

NAVEGADOR ~

4 @ vista general del proyect —= & Oportunidades y ries X
Oportunidades y riesgos v Riesgos  Contramedidas  Oportunidades  Medidas de apoyo (% Diagramsa
Gastos de riesgo contra ingresos de |a oportunidad v Riesgos (tras contramedidas) v
1, Projectmanager resigns
5 Intranet 2012
Oportunidades \ 50 e
2 2 Experts don't take time to sh.
. s Intranet 2012
Riesgos [ -8,5 )
. Chhedey
Suma 'mm -3,5

- £ * There s no relevant open-sou...
Intranet_2012

§ © Prolekuron BCS Interface is h...
Intranet 2012

Tiempos de riesgo contra ahorros de costes v 77 Wik serer bresks down

Intranet_2012

Probabilidad

Oportunidades ~ °| 15,0 - 4 6 B 3
Riesgos | -20,5 = .
Suma 'w -5,5 : 0

1 2 : 4 s s
Grado de severidad
Retrasos contra ahorros de tiempo v

0

Oportunidades 30,0
Riesgos -100,0
Suma \we— -70,0

En BCS, las oportunidades y los riesgos se presentan claramente en la vista del diagrama.

v Definicidn de objetivos asistida por software con puntos de referencia de evaluacién
cualitativa y cuantitativa

v Gestidn de las partes interesadas: analisis de los intereses en una matriz dindmica

v Andlisis del entorno del proyecto: identificacion de los efectos sinérgicos y los
conflictos con los proyectos paralelos

v Gestion de riesgos: diagrama de riesgos, contramedidas, probabilidad de ocurrencia

<

Gestion de los cambios: Puntos pendientes en la vista general personal

v Comunicacidn transparente en BCS o mediante informes generados adecuadamente
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Planificacion de proyectos

Con nuestro software de gestidon de proyectos, podra planificar de forma profesional:
los paquetes de trabajo, las tareas y los hitos proporcionan una vision general, y los

calculos automaticos garantizan la eficiencia.

IOMIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO 1 Q*x 2 6 0"~
Proyectos » Customers'projcts » Development Projecs »
£1DIW Website Proyecto, Abierto v
+  [3Datosmaestros x| = EPlndepojecto x|
Plan de proyecto: Utilizacion del tiempo y los recursos v
Estado distinto  Cerrado X+
Periodo. Manual v 11922023 @ - 11-02:2024 [ Aplicar
===== et
£ Nomore Durscién Estaco : S swe s Sz E S E % Pian
£ 01 Website 65 Ablerto — ! ! 1574 06:00h
‘v B Project Management 38 Abierto — | 39d 00:00h
v & Control project 35 Ablety  e— ‘ 12405000
8 Project administrator1, Peter I 100% 5d 01:00n
2 Project administrator2, Paul T 165% 5401000 30 00:00h
2 Project Manager 1, Hans-Michael ] L L IR L || RS — 95% 0236h  4d0400h
» B Conduct meetings to monitor progress. 38 Abierto — 264 03:00n
» E1Concept 15 Abierto . 24 04:00h
T® Concept completed Planificado )
» B Design and Layout 20 Abierto — 13d 06:00n
T® Planning completed Planificado
» E3Web Server 13 Abierto S — 9d 04:00n
» E3Programming 20 Abierto 69d 00:00n
» B Text 10 Abierto 1 19d 00:00n
T Deliverable website Planificado 4
T Website delivered Planificado
Elegiraccion A 3

En el plan del proyecto también se tiene en cuenta la utilizacion de los recursos.

Asistente de planificacion: le ayuda a planificar segun diferentes métodos

Usted mismo define las fases del proyecto de forma flexible

Plantillas para estructuras de proyectos, tareas, listas de comprobacidn, flujos de
trabajo, etc.

Estructuras de desglose del trabajo con diferentes vistas

Subproyectos, paquetes de trabajo, tareas, hitos y dependencias

Calendario con diagrama de Gantt interactivo

Gestion de recursos para el proyecto con visualizacién dindmica de la carga de trabajo
Calculo y evaluacion de costes con ayuda del sistema

Capacidad multidivisa para proyectos internacionales

Comparacion de la linea de base en forma de tabla o en el diagrama de Gantt

Costes de material, planificacion de pedidos y esfuerzos en la planificacidn globaly
por intervalos

4 Funciones - Projektron BCS 23.4



Desarrollo de proyectos

Hacer que la ejecucion del proyecto sea eficiente y reaccionar de forma proactiva

a los cambios: Para ello, nuestro software de gestion de proyectos Projektron BCS

le ofrece una amplia gama de herramientas para la documentacion de proyectos,

la comunicacion y el control de proyectos, para la gestion de cambios y el trabajo

estructurado de proyectos.

> EIMIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO
8 Proyectos » Customers'projects » Development Proects »
© ©IDIW Website Proyecto, Abierto v
* 4 @ Vista general el proyect = % Tickets x
TickelS v | =Usta  mwapes  Palsbasclve  Presupuestodesoporte  Archivos  Configuracion  Limites de hablltacion
Fecha Fecha deseada (cliente) v+ Total v
- ® ]
/ @
May  Peter  Paul Ly  Mark
1-Nuevo 2 2Visto 2 7-Planificado 1 8-Procesando
£
H
% Prepare move to new server & Noac
#11 Gonfigure web server e (best demo cata)
= o i Yo oMYA TS0 e o shown
T 1d0000n
H
& Incorrect colour display in Firefox  Database is overloaded X Link to Forum on every page
#24 Create page layouts 29 Create page layouts
g The company colours are not shown properly nversion 1.30f | Enquiries to PostgesQl ae only answered vry siowly,even
E Magenta thoughthere
]
Q asoth
% Advanced rights for a role % Generate PDFs
u #38 Testweb server
5 gtexts. 1 have PDF. Please,
£ "comedting texts by other editor. 20d this function tothe website
= 3d0000n

Q& & © oy @ [ Auds

% Nuevo

2 9-Esperando recepcion .

! Texts are required in multiple languages

| & No access to some articles

Asignar tareas tablero Kanban facilmente arrastrary soltar sobre el estado y prioridad.

v Documentacion del proyecto: clara gracias a la gestion centralizada de documentos

< <

empleados adecuados

Registro de tiempo relacionado con el proyecto

Tablero Kanban para tareas y tickets: claro e intuitivo de usar

< £ < L
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Calendario de proyectos: introduzca rapidamente las citas y organice las reuniones

Planificacion de recursos: dotar de personal a los proyectos y tareas con los

Solicitud de cambios: varias opciones, por ejemplo, a través de tickets

Comunicacion del proyecto, incluido el registro de progresoy el historial de contactos




Gestion de recursos

Aproveche al maximo sus recursos: planificar, programar y asignar recursos
humanos, financieros y materiales es un juego de ninos con BCS, ya que los datos de
todos los mddulos estan disponibles en tiempo real para la planificacion de recursos.
Con el BCS, se reconocen los cuellos de botella inminentes de los recursos en una

fase tempranay se toman medidas especificas para contrarrestarlos.

IOMIAREA PROVECTOS INTERNO  EXTERNO Q% & © ncerv @ 2% Ayuda
Direcciones »

il Computerbook Ltd. Organizacion interna v

NAVEGADOR <

+ %= Estructura organizativa = | g Curva de utilizacion x

Curva de utilizacion v

Fecha Trimestre v« < D> » F 1. Trimestre 2022

—Capacidad

extence
M Cansuting Lykoranet (IT)
GPS Demenstrator

of an ERP system

SLA Project
MSales tasks
Department-specific activities

Gracias a la curva de utilizacion puede observar en cuestion de segundos la carga de trabajo de su equipo

Analisis, montanas, prevision y escenarios de carga de trabajo
Dotacidn de recursos para proyectos en el andlisis de la carga de trabajo claro
Programacion diaria de los empleados durante largos periodos de tiempo

Alineacion de la capacidad de los empleados, departamentos y equipos de proyecto

L < £ < L

Gestion de las competencias: seleccion del personal en funcion de sus competencias
y cualificaciones

<

Informes para el control de recursos

<

Complementos salariales: gestion centralizada de las desviaciones del salario

ordinario

v Contabilidad y gestidn de gastos de viaje

‘/ Recursos materiales: comprobar la disponibilidad de salas, vehiculos, informatica,
etc.
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Controlling de proyectos

Con evaluaciones graficas, comparaciones de objetivos/realidades y previsiones,
Projektron BCS le proporciona toda la informacion que necesita para gestionar

eficazmente proyectos individuales y panoramas de proyectos completos.

> KIMIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO Q % & © hicarvy @ " Ayud
£ Proyectos » Customers projects » Development Projects »

© CIDIW Website (best demo data) Proyecto, Abierto v

© 4 O Vista general del proyecto

Vista general del proyecto: Komplex_Projekt v

Tiempo v Tiempo v Costes de personal v Costes de personal v

. 775% Gastosaccionales 7| 866% Coses adicionales
PLANIICADO éﬁ o PLANFICADO 7t
7 130% Pérdidas 7 icio
AuTORZAD0 7 it AUTORZADD V5 68,5
8,66%
Mil€
Costes de material v Costes de material v Costes totales v Costes totales v
/. 110% Costes adcionales 905% Costes adons
e PunFEA0 ZE1r
n
7/ ta5% périces 7 36.7% Beneico
i sorenzien 77 ai 84,0
900%
Wil € Mil€
Comentario del director de proyecto Anotaciones del director de proyecto v
() ] ardvar Budgeis excdd Estado delproyecto igual -
40 dias antes dePeter Prject adminstratort 4 Fecha | Estodo | Estododelpropecio

jue 13:01-22 Abierto rojo

jue 251121 Ablert
mié 0311-21  Ablerto [£4

) Project length mié 201021 Abierto 24

El resumen del proyecto le muestra las cifras clave mas importantes del proyecto de forma compacta.

<

Resumen del proyecto: Los graficos y diagramas presentan las cifras clave mas
importantes

Dimensiones de evaluacidn flexibles: evalua lo que te importa

Visualizacion grafica del progreso: comprobar el estado en el diagrama de Gantt

Registrar rapidamente el estado actual a lo largo de la estructura de desglose del trabajo
Comparaciones objetivo/real con semaforos y evaluaciones de progreso

Las previsiones advierten de un inminente rebasamiento del presupuesto
Evaluacion multidimensional de tareas en el grafico interactivo

Cambios sencillos del plan e historial de cambios rastreable

Analisis de la tendencia de los hitos para un control eficaz de los plazos

Analisis del valor ganado: progreso del proyecto, cumplimiento del plany previsiones
Notificaciones por correo electronico de las fechas y eventos importantes que se soliciten

Generar facilmente informes de proyectos segun las necesidades individuales

£ £ LK LK K LK <L LK <L << K«

Proteccion de datos reforzada: anonimizacion de las asignaciones de los empleados
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Gestion de varios proyectos

Apueste por los proyectos adecuados: con las funciones de graficos de cartera,
planificacion de recursosy grupos de proyectoy control de varios proyectos, Projektron

BCS le ofrece la base para una gestion de varios proyectos estratégica y operativa.

- - - Gl
, MIMIAREA PROVECTOS INTERNO EXTERNO ADMINISTRACION Q % & O nicarv @ (I
Proyectos >
EF Customers' projects Grupo de proyectos, Abierto v

BoR

<

NAVES

+ % Planestructural @ Vista general del proyeci 5 Tablero multiproyecto
Vista general del proyecto v 2/ Nuevo

Resumen del proyectos: Schedule v
Planificacion detiempos  Total v

‘Anotacion de estado del director de proyectos
Proyecto Inicio Fin Tiempo Costes totales Margenbruto (%) Diferencia de fechas Vista general de [os costes totales Comentario del director de proyecto

® | Despite of margin: We are happy
with this project.
H—17sMile AR | ovoereesmn

SLA Project vie 26-:07-19  dom 23-02-20 55.0 176
Cliete: Lykoranet plc s
Kyrabit Ltd. Website 1un 160919 lun 2511-19 44 51.6% 35.0 Iu,awu H ﬂ c‘?'ncemr:s ready in |i:1:, more
'y » ) =1 4 efforts than estimated:
Cliente: Kyrabit Ltd - - g -
e Kyrenr 155 175% B 165Mil€ ol 26 antes dias de Mark Programme Mana.
. P Hardware Budget i eded; *
DIW Website mié 110919 mié 11-12-19 215 87,0 25,0% 30,0 ] Tomie - H::d:::wgsg:m::mnsfve ,
Cliente: German Institute for Ex.. T48% 875% 870 833% P 290 i€ AR | 252 diossepeter smitn l

Analisis grafico de varios proyectos: resumen de los costes e informacion del

estado para el director de proyectos con solo un vistazo

v Controlador grafico de varios proyectos con resumen de costes e informacion de
estado

v Estructuracion flexible con grupos y categorias de proyectos

v Evaluaciones de la cartera de proyectos: Comparar los proyectos segun la

complejidad y el beneficio

v Planificacion de recursos para grupos de proyectos

<

Hitos interproyectos

v Tablero multiproyecto estructurado segun el estado, la prioridad o la categoria del
proyecto

8 Funciones - Projektron BCS 23.4



Cartera de proyectos

Con la gestion ajustada de la cartera de proyectos (PPM) de Projektron BCS, usted
genera propuestas de proyectos a partir de ideas de proyectos y las compara. También
se recopilan carteras sobre diferentes puntos focales y se decide qué proyectos se

quieren llevar a cabo.

C & O nicarv @
& Portfolio 1 v

+ (& Datos maestros > (@ Vista general dela carte< it Diagrama de la cartera %
Diagrama de la cartera v

Gréfico: strategic importance and TD Budget v

Importancia estratégica Gasto 5781 > 5001 Presupuesto  Costes 208.160€ > 200.000€ Presupuesto

O
Database

ssome
®:

Introduction of an ERP system
163206

Consulting Lykoranet (IT)
2840

Rollout Projektron BCS (big)
ce

9
a8
7
6
5
a
E
2
1
0

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100,000 120,000 140.000 00

160.0¢
PlanTDTen €

El gréfico de cartera muestra todos los proyectos de la cartera de acuerdo con la importancia estratégica y los costes

Compare la relacion coste-beneficio de los proyectos en el diagrama de la cartera de un vistazo

Cree listas de comprobacion adecuadas para las categorias de su proyecto

El diagrama en anillo visualiza el estado de la lista de controly la evaluacion de su idea de proyecto

Presupuestos de costes y esfuerzos adjuntos a la cartera

Las marcas de colores visualizan qué carteras estan por debajo o por encima del presupuesto

Comparar las propuestas de proyectos en general

Tablero de la cartera con funcion de arrastrary soltar para controlar el estado del proyecto

Se incluye la utilizacidn de recursos en carteras y proyectos

L £ £ £ £ K LK LK K«

Evaluar los proyectos de sus carteras en funcion de las distintas dimensiones del diagrama
de la cartera

<

Utilice el modelo de etapas para controlar el flujo de sus proyectos
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Registro de tiempos

Registro de asistencia, registro de tiempo de trabajo, registro de tiempo relacionado

con el proyecto: para todos estos ambitos de aplicacidon en la gestion de proyectos,

Projektron BCS ofrece un sistema digital de registro de tiempo transparente,

ergonomico y eficiente. en Projektron BCSy la aplicacion Projektron BCS, el registro

de horas es rapido y sencillo, incluso con un smartphone.

Registro diario: Arbol de tareas ~ Guardar
Fecha de registro K < > B B jue 14-11-19 (46. SEM.)
Presencia v
Entrada Inicio Fin  Duracién Nota
«¥ Presencia 08:30<hH  17:30<% 9:00h +
« Pausa <5 : &b 1:00h +
Tiempos contabilizados directamente 3:15h
« . General 4:45h

Arbol de tareas: Adjusted v

> Proyecto/tarea Inicio Fin  Duracion Descripcion #* Listo

2 smith, Peter 3:15h

b {5 Customers’ projects » (5 Development Projects » £ Calendar Tool.. 0:00h

P {51 Customers’ projects » (5 Development Projects » £ DIW Website 0:00h

w (50 Customers projects » (5 Development Projects » £ GPS Demonst. 3:15h
[00] Project management : £ [00-00] Project management ] 3:00h  Client meeting v + M
[00] Project management » B [00-02) External communication ) 0:00h v + ]
[70] 2 &5 [70-10] Ttation Hal,) o) 0:15h  Status meeting v + 9

P (5 Operating Activities » [y General Activities 0:00h

10

Un vistazo al registro de tiempos de Projektron BCS: Presencias, proyectos y tareas en la contabilizacion diaria.

Registro del tiempo relacionado con el pedido, el cliente o el proyecto

Registro del tiempo de asistencia, de trabajo y de proyectos

Asignacion exacta de tareas y proyectos

Mascaras de reserva ergonémicas para crondmetro, reserva individual, diariay semanal
Vigilar los estados de tramitacion y estimar el esfuerzo restante

Los bloqueos por exceso de reservas evitan que se supere el tiempo de tramitacion
o0 el presupuesto

Las actividades operativas fuera del trabajo del proyecto pueden documentarse
Cuentadetiempode trabajocon modelos de tiempo de trabajo definiblesindividualmente
Evaluacion del tiempo de trabajo con evaluaciones graficas e informes claros

Registro de tiempo movil a través de la aplicacidn

Funciones - Projektron BCS 23.4



Administracion de personal

La gestion de proyectos tambiénimplica la gestion del personal. EL éxito de su proyecto
depende del personal, la competencia y la motivacion de su equipo. Con BCS, usted
organiza todos sus procesos de recursos humanos: desde el registro de solicitudes
y el proceso de contratacion hasta la administracion de los salarios, el tiempo de
trabajo y las vacaciones, pasando por la gestion de las competencias y el desarrollo

del personal.

I0MIAREA PROYECTOS PRODUCTOS INTERNO EXTERNO TICKETS FAQS VINCULOS Q% & © nhicarv @ I} Ayuda

Hi Direcciones v

NAVEGADOR

+ A Organizaciones » g} Lista de recursos X —m 4} Informacicn restring <
Informacion restringida empleados: v = =
Agrupacién igual ~~ Tratamiento X Tiempo parcial % Edad * + X
Fecha [CORE GRS I >3 &7 mar 28-06-22 (26. SEM.)
59,41
Equivalentes a tiempo complete
0'54 EDAD
P antguedsdentaempresa | 100,0 % 65% | 22% 250%  565%  98%
0-9 20-29 30-39 40 - 49 50-59
40,49

@ Edad
TIEMPO PARCIAL

62,0 % 359% 22%

No Si indefinido
TRATAMIENTO

533 % 239% 228%

Sefior indefinido Sr#

ANZAHL

92
92 Gesamt

El gréfico interactivo ..Internos de los empleados” con funcién de filtro dindmico

v Gestion de candidatos: registrar, registrar en el equipo, invitar, seleccionar, contratar

<

Incorporacion con un solo clic: del solicitante al expediente del empleado

v Automatizacion de los procesos de onboarding y offboarding con gestion de procesos
segun BPMN

v Gestionar los datos centrales de los empleados en BCSy utilizarlos en todos los mddulos
v Analisis y evaluaciones: Visualizar los datos de personal de forma graficay en tablas
v Asignacion flexible del registro del tiempo de trabajo, del calculo de la néminay de

los complementos salariales
v Gestidn de vacaciones con flujo de trabajo de aprobacion integrado y normas de sustitucion

v Desarrollo del personal: gestidon de las competencias para el despliegue preciso de
los conocimientos técnicos

Projektron BCS 23.4 - Funciones 11



Sistema de tickets

Gracias a la comunicacion con el cliente asistida por software, el registro flexible de
los esfuerzos y la facturacion precisa, puede gestionar las consultas de los clientesy

las entradas de los proyectos de forma rapida y rentable en Projektron BCS.

Evaluacion de ticket:

Tickets agrupados segun estado v Tickets agrupados segun tipo de ticket v

Fecha Entrada ~  Total v Fecha Entrada v Total v

Servicio 4/17% ﬁ

Total 24
Adaptacion 6/25% ————— T~ Error 14/58%

Nimero de tickets
o N & o ®

© \a\o & b"
\eo b c?(o" \b(\{\\c
i A%
Tickets agrupados segun prioridad v Tickets agrupados segun conocimientos v
Fecha Entrada ~  Total v Fecha Entrada v Total v

ﬁ Cliente 5/21%

Total 24

Soporte técnico 14/58% ——
’ S~ 9 521%

Nimero de tickets

8
6
4
2
0
@

& W & &
K <

;Es eficiente el trabajo con los tickets? La evaluacion de los tickets en Projektron BCS ofrece informacion
Captura digital de las consultas de los clientes

Garantizar la calidad del servicio gracias a la transparencia y los tiempos de respuesta
Tickets internos para solicitudes de cambio, listas de tareas, servicios internos, etc.
Notificacion por correo electrénico con funcion de comentario del ticket

Facil asignacidn de tickets gracias a la asignacion del tipo de ticket y la prioridad
Creacidn de tickets con unos pocos clics, también directamente en el tablero Kanban

Registro de los tiempos de procesamiento directamente en el ticket y facturacion sencilla

L £ £ £ £ K <LK L

Puede vincularse a los elementos de Scrum: El ticket del cliente se convierte en
historia de usuario

<

Evaluaciones de billetes individuales y basadas en las necesidades en tablas y diagramas

<

Sistema de palabras clave, funcidn de busqueda y filtro y opcidn de enlace

v Creacion de un portal de soporte externo basado en tickets a peticion del cliente

12 Funciones - Projektron BCS 23.4



Creacion de ofertas

Con Projektron BCS puede crear rapidamente y con precision una oferta a partir de
sus datos de planificacion segun sus plantillas creadas individualmente. EL modulo de

cotizacion flexible también ofrece el mejor apoyo a nivel internacional.

Customers' projects > Development Projects » [ DIW Website » C & © ncorv @ ¥
DIW website creation: Part 2 Nr. 2010-10-0001, Planificado v

Asistente para editar Oferta: 1. Datos maestros 2. Estructura de la oferta 3. Creacion de oferta

Estructura de la oferta: Atributos seleccionados v < Atrés Adelante> = Guardar  Listoycerrar ¥ Cancelar
Costes de la oferta Predeterminaciones
Precio de venta (después del recarge) Descripciones de los elementos ED
1.650,00€ No aplicar

Precio total Descuento de oferta

1.650,00€ 0,00%

VA

313,50€

Precio total bruto

1.963,50€
Seleccién v Plantillas de bloque de texto Planificacién del proyecto Afadir >> Posiciones de oferta v
= Oferta Estado Facturacién  >> Valo
L3 DIW Website Abierto FACTBLE
= oferta Posicién 4 N® pos. oferta Cantida
P £ Project Management Ablerto FACTBLE {7} DIW website creation: Par...
» Concept Abierto FACTBLE “ 1 EN_Service AW
¥ Concept completed Planificado  FACTBLE 77 offene Projektleiterschu 4% 1 1
» £ Design and Layout Abierto FACTBLE # individuelle Schulung av 2 1
[# Planning completed Planificado i EN_Travel expenses v
» E1web Server Abierto FACTBLE A EN_Final provisions Ead
» Programming Abierto FACTBLE " EN_Payment terms AW

Introduccion sencilla: elementos estructurales de su planificacién como posiciones de oferta

Calculo automatico del precio de la oferta
Ofertas internacionales con moneda extranjera y en idiomas extranjeros
Asistente de ofertas con proceso de aprobacion

De la oferta al pedido con la confirmacion del pedido y el plan de pedido del proyecto

L < £ < L

Utilice plantillas y disene las suyas propias
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Facturacion

Con Projektron BCS, puede crear facturas de esfuerzoy de precio fijo de los proyectos

y puede utilizar varias monedas.

B . = (]
5 MM AREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO ADMINISTRACION Q * A 6 Iniciar v @ oY Eed
§ Proyectos »
J £ Customers’ projects Grupo de proyectos, Abierto v
=
H
= 4 @ vista general del proyectc % Plan estructural Facturas
Facturas: Dunning Run (4) v Nuevo
Cliente igual ~  Organizaciones W e
Accion recordatoria actual igual +
Fecha de facturacion ~ Total ~
Asunto Estado Cliente Accion recordateria actual “Plazode pago  Importe total
[%¢ 2016-00002 Fixed Price Invoice Cerrada  f] Kyrabit Ltd vie 26-07-19@ 5.95000€ [
[% 2016-00004 Fixed Price Invoice Cerrada £ Kyrabit Ltd Crear recordatorio por escrito vie 27-09-19@ 595000€ [
2016-00005 Temporary invoice Cerrada §] Heimann Onlineshop... Recordatorio por teléfono/correo electrénico vie 04-10-19@  2.24910€ [
2016-1-00002 Temporary invoice Cerrada  F Lykoranet ple vie 04-10-10@ 2296748€ [
z 37.116,58 €
Suma total ({0} lineas) 37.116,58 €
b Elegir accidn ~ s
Plazo de pago: o No se ha alcanzado el plazo de pago ° Plazo de pago sobrepasado

En el proceso de reclamacion ve a los clientes que no cumplen con el plazo

de pago y determina las medidas pertinentes.

Facturacidn electrdnica: Facturas Xlnvoice, ZUGFeRD y Cddigo QR

Facturacion variable de proyectos, sencilla, precisa y especifica para cada proyecto
Asistente de facturacion, plantillas de facturas y generador de facturas
Establezca facilmente el periodo de descuento y el importe de las facturas

Enviodefacturasporcorreoelectronicoyejecucionde reclamacionesindividualmente
automatizable

Seleccion flexible de moneda e idioma, tipo de IVA personalizable
Utilice plantillas y disene su propia factura individual

Facturacion intragrupo / facturacién entre empresas
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Gestion de clientes (CRM)

Con Projektron BCS dispone de un potente conjunto de herramientas CRM para la
gestion de sus clientes.

. . P (]
0\ AREA  PROYECTOS INTERNO EXTERNO  ADMINISTRACION Q % & © mncarv @ «w
Direcciones »

) Customers Grupo de organizacion externo v

NAVEGADOR +

+ %= Estructura organizativa Al Datos maestros £ Adquisiciones
Adquisiciones ~ Arbol de adquisiciones  Lista de adquisiciones £ Nuevo
Cierre previsto v Afio v LK <> P #2019
Empleados
Cierre
ID Compaiiia = Nombre 4+ @ Estado requerido Volumen Probabilidad Evaluado Responsable

47 ] Lykoranet plc _E, BCS und DL Encurso mié 02-10-19 10.000,00 € 10% 1.000,00€ 2 Sales1, Paul [E4
13 _], German Institute for Ec... _':, New Homepage Encurso mar 20-08-19 20.000,00 € 90% 18.000,00€ £ Smith, Peter [E4
14§ Kyrabit Ltd _E, Website Relaunch Encurso vie 23-08-19 12.100,00 € 90% 10.890,00€ £ Smith, Peter [E4
b3 42.100,00 € 29.890,00 €

n Elegir accién A >

;Qué hace el proximo trimestre? La gestion de la adquisicidon proporciona informacion.

v Gestionar los datos de los clientes de forma centralizada y clara en la base de datos
de clientes de BCS

v Comunicacion transparente con el cliente gracias al historial de contactos de BCS'y
a la importacion de correos electrénicos

v Creacion y envio de correos digitales en serie con funcion de correo circular

v Prevision de ventas y mantenimiento de adquisiciones con probabilidades y niveles
de adquisicion

v Inicio de sesidn del cliente: el cliente puede mantenerse informado sobre el progreso
del proyecto

v Los semaforos de venta permiten reconocer inmediatamente la necesidad de actuar

‘/ Conexion con el sistema telefdnico: Conectado con un clic del ratdn, el archivo del
cliente en la base de datos de contactos de BCS se abre para las llamadas entrantes

v Entrada de datos de contacto a través de BCS Web App: Importacion de datos de
contacto a través de escaneo de cddigo QR
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Gestion de gastos

Desde el registro de gastos, pasando por la comprobacion de gastos, hasta el informe
de gastos: con la gestion de gastos de Projektron BCS puede automatizary digitalizar
sus informes de viajes y gastos de forma sencilla y eficiente. Ahdrrese la molestia de
tener un software separado para su gestion de gastos, ya que BCS, en combinacidn
con la aplicacion Projektron, ofrece todas las funciones de un software de gestion de

gastos.

STEMIAREA FROYECTOS INTERNO EXTERNO Q Kk & O ncwv @ [ 3% Auds
£ Direccionss » 0 Computerbosk Ltd. » Project acminietrtion (PAdm) »

2 Peter Project administratorl v
+ 0 x | @ x =% dicionales a jus *

GO

Gastos adicionales a justificar

¥, Registrar un viaje de trabajo

Registrar un viaje de trabajo con dietas a cobrar, kilometrajes, gastos de alojamientos y costes adicionales. De forma opcional, se pueden registrar varias etapas de viaje en tareas distintas.
¥} Registrar documentos

Registro de documentos sin viaje de trabajo

¥, Cierre de gastos adicionales
Establecer el cirre de gastos )

adicionales de los empleados

Gastos adiciones a justificar sin autorizar v

Fecha Insertado. v Total v
Dias de Dias de visje Importe Importe aabonar
Vieje de trabajo Fecha del documento Inicio Fin  visle Tipode gasto adicional Tipo de documento Lid.Ne. 1D del informe de gastos adicionales facturables  Lugar de rabajo justificado  (proporcionale) 9
Discusién con el cliente 10-0122 0630 12:0122 1800 3 Dietas 5600€ Calculo 21
56,00 €
Hannover 200921 08:00 21092117:00 2 Dietas 2 2400€ Calculo 1
2400€
Réunion avec le client 17-0122 0630 190122 1800 3 Dietas 5600€ Calculo
5600 €
lun 20-00-21 Documento Taxi hasta 50 km 1 1200¢€ 12,00€ Documentos 21
lun 20-09-21 Documento Hotel 2 6600€ 66,00€ Documentos 24
mar 21-09-21 Documento Mietwagen_Betanken 3 12000€ 120,00€ Documentos
198,00 €
b1 33400 €
Elegiraccien A [

Registrar varios tipos de gastos y recibos en el registro de gastos de Projektron BCS

Registro de gastos facil de usar e intuitivo gracias al apoyo de los asistentes

Gestion de gastos internacionales con tarifas de gastos dependientes del pais y
conversién automatica de divisas

Proceso de gastos automatizado gracias al flujo de trabajo de aprobacion

Gestion integral de los gastos, desde la entrada de recibos hasta el reembolso o la
facturacion

Entrada de gastos que ahorra tiempo gracias a las plantillas y los favoritos

Entrada movil de gastos y recibos con la aplicacion Projektron BCS

16 Funciones - Projektron BCS 23.4



Trabajo en equipo

Trabajo en equipo sin fronteras: Con herramientas de colaboracion como el calendario
de citas de arrastrar y soltar con citas relevantes para los recursos o la planificacion
de la agenda para las reuniones de equipo, su equipo en Projektron BCS trabaja

estrechamente incluso a larga distancia.

IAMIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO o AN
Direclones » 0 Computerbook L. » Project adminstraton (PAG) >
2 Peter Project administrator] v
+ @ Vistapersonal
Vista personal: v
Préximas citas v Fases del flujo de trabajo pendientes v Recordatorios actuales (6) v
Hoy B Paso Referencia Resto Estado  Acciones Asunto 4 Parael Referencia
0900-11:00 3 Meeting Reunion v x [recho] | @ &Firstproject planning [Projectma.. B Preparethew.. @  Abierto v Dtalkto Jorg about file structure  dom 23-07-23 £ Program database (echo)
11:00- 1115 3] Job interview Entrevista de trabajo X R v & Set up user profiles Bl Administerda.. @  Abierto v 2/ Revise website dom 23-07-23 R Designer3, Gerhard [Hecho]
11:45-12:00 T Callto clarify offer Uamada telefonica X =120 Install profiles & Administer da Abierto v X wa  [@)Postpone 2 days dom 230723 &3 Create graphic design... [Fecho]
12:30-13:30 [F] Team Lunch Festivo v X 2 =30 Run test & Administer da Ablerto v X A @) Assign programmers. mar 25-07-23 B Programming Hecho]
13:45-14:45 3] Jour Fixe Conferenciaenlinea  x @ contact mar25-07-23 R Guest, Gustav (licence:.. [Hecho]
14:45-154¢ ojectmanager meeting Trabajo v x 2 update templates jue27-07-23 R Plantilas del proyecto  [Hecho
16:00-161 ur o the company (onb. cita v x
18:00- 200 ess Club ocio v x Mis tickets (Editor) v
Mafiana DY Asunto Estado Prordad | Referencia
Todoeldia i Planned surgery e em—— #65 N Wrong size of images GAdmitido  © E3 Lykoranet Website “
miércoles, 13.12.23 #21 @ The Print’ button on the “New messages” page does not work SAclaracion © & 8ugFixing “
09:00-10:00 & Jour Fixe Reunion v X Hecho] #18 N Place the placeholders for the "Current pictures" further down 3-Aclaracion © & Create page layouts 4
Tareas actuales v
Detalesde tareas Totales Contabiizar
4 Final
Tarea Proyecto Inicio detarea detaea @ Pant  Duracion Resto o indwvidual
& Create page layouts B3 DIW Website (best demo data) mi¢ 22-11-23 mar28-11-23 @ 1d00:00h 1d 02:00h 0200h @ ®
Sprint 2 B3 Calendar Tool (Scrum) mi¢ 15-11-23 mar 281123 @ 1d00:00h 3d 03:.04h o ®
8 Conduct meetings to monitor progress B3 DIW Website (best demo data) mié 18-10-23 Hoy © 7d0500h 5d023ch 6d00:30h @ B
& control project B3 DIW Website (best demo data) mié 18-10-23 Hoy © 5d01:00h 7d0230h 5d06:30h @ L)
& Implement HTML templates B2 DIW Website (best demo data) mié 13-12-23  mié 20-12-23 3d 06:00h 03:30h 2d03:30h @ ®
[70-10] Create documentation B3 GPS Demonstrator mar 171023  1un05-02-24 @ 12d00:00h 3d06:30h 6d 01:30h @ ®
8 [00-00] Project management B3 GPS Demonstrator 1un 25-09-23 mar06-0224 @ 8d00:00h 3d07:00h 6d01:00h & L)
Tickets v Entradas pendientes en listas de control: Adjusted v
Prio R Asunto 9 Referenca Nombre de a stade contol  Acciones
Y Asurto Estado  Ecitorprincipal it Referencia
£ Project length meets desired customer dates E3 Concept Feasibility check v
#2652 Question2.2.48 2Visto @ Developer, To.. & ElSupportoniine [
£ Documentation B3 GPS Demonstrator Project Kick-off v X A
#2642 Question22.47 2Visto R Developerd,To.. & ElSupportoniine £
= nstall profiles & Administer database v XN
#263 2 Question 2.2.46 2-Visto R Developerd, To.. © & Supportonline [ .

Informacion compacta: con la vista general personal de Projektron BCS

v Vision general personal: tablero de mandos personalizable mediante arrastrar y
soltar

v Calendario para una gestion eficaz de las citas y con asistente de coordinacion de
citas

v Planificacion del tema y del orden del dia con modo de presentacion para las
reuniones y los debates

v Los flujos de trabajo estandarizados y los procesos disenados individualmente
estructurany coordinan el trabajo en equipo

v Reenvios: delegar tareas o asistencia personal de recordatorio

‘/ Un proyecto - todos los idiomas: interfaz de usuario multilingte (DE, EN, ES, FR, IT,
NED, PL, CHN, CZE, HUN)

v Mensajes de los usuarios: Enviar mensajes a otros usuarios
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Gestion de documentos

Ya sea en proyectos individuales o de toda la empresa: en Projektron BCS sus

documentos estan en buenas manos.

> IOMIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO Q % & © nnciarv @ [ £ Ayudd
Froyectos » Customers' projects » Development Projects »

3 DIW Website Proyecto, Abierto v

NAVEGADOR

4+ @ Vista general del proyect —m | ) Bandeja de documerx
Bandeja de documentos v &= = INuevo | v
7 Nombre Modificadoel Version  Tamafio Modificado por Blogueado por
v [ .Archivos 280921 11:50 2 Project administrator], Peter [£1
P [ examples for customized reports (in german) 08-12-2115:24 2 Project administrator1, Peter ot
1 Reports 28-09-21 11:47 2 Project administrator1, Peter [E4
[ Specifications 171121 10:49 2 Project administrator], Peter o
= Coordinatipn of tasks.png 0802221622 1.1 41,82kB 2 Project administrator1, Peter [E1
B knnﬁg_\da@z W 20-00-2114:06 10 426kB @ Project administrator1, Peter 24
Proyectos ». Development Projects -
E| Project descr  data) » Archivos # 1711211049 10 195kB 2 Project administrator], Peter L Project administratorl, Peter [
=4 Coordination of tasks.png
Tamafio: 41,82kB  Versién: 1.1 Tipo MIME: image/png
Descripeion:
Elegir accion ~ £
I 1
‘situational
s project-specific
n
- “

Directamente adjuntos al proyecto: los documentos

Administracion sencilla gracias a una estructura de archivos uniforme

Carga de documentos mediante arrastrar y soltar, asignacion sencilla a tareas,
proyectos, tickets, citas y personas

Versionado automatico, especificacion de la version, fecha de almacenamiento y
editor

Blsqueda de texto completo: bUsqueda de palabras clave mediante metadatos y
busqueda de contenido en PDF/MS-Office

Los derechos de acceso y edicidon se pueden configurar detalladamente

Acceso basado en la web mediante navegador y WebDAV
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Gestion de inventarios y contratos

Con Projektron BCS, sus documentos y activos contractuales estan en las mejores manos.
Con el moédulo de gestion de inventarios y contratos, no sélo gestionarad sus contratos

actuales, sino también todo su patrimonio interno de forma estructurada y eficiente.

> MO\ AREA  INTERNO  EXTERNO Q*x LV e f, Ayuda
S
£
g A Direcciones
= =+ EiL Organigrama compafiia 2 Lista de empleados §| Contratos '§ Mis contratos
Contratos v
Fecha de inicio ~  Total ~
Partes coniratantes
TN
sist. Objeto de contrato U  Tipode contracio Estado Fecha de inicio  Interno Externo
1 |8 Beratungsvertrag Corporate Identity il Beratervertrag Rescindido sab 24-05-2014 @ Administration 1 Kyrabit GmbH
Projekte (Progral)
o)
Geschaftsfihrung
@ Verwaltung
2§ wartung Server Wartungsvertrag Activado mar 12-08-2014 & Entwicklung ] Heimann
(MA) @ Support Onlineshop GbR
3 [§| Mietvertrag Biirordume Miet_Pacht Vertrag Activado sab 23-02-2013 @@ Verwaltung [l Deutsches Institut
fur
Wirtschaftsforschung
4 §| sponsoring Contrato de patrocinio  Rescindido sdb12-07-2014 @ test ] Deutsches Institut
fir
Wirtschaftsforschung

Gracias a la lista global de contratos, siempre tendré sus contratos a la vista.

<

Generador de contratos con asistente

v Integre sin problemas los contratos en procesos de trabajoy de aprobacidn complejos
con la gestion del flujo de trabajo

v Carga de sus documentos contractuales digitalizados mediante la funcién de
arrastrary soltar

<

Seguimiento automatico de los plazos y los limites de tiempo con funcion de
recordatorio

Vincular las ofertas, las facturas entrantes y salientes con los contratos
Asignar contratos a socios, proveedores de servicios o clientes a través de CRM
Crear el seguimiento o los subcontratos de un contrato

Asigne los contratos a los articulos de su inventario en la gestion de inventarios

Asignar contratos a grupos de proyectos, proyectos o subproyectos

< < K K < XL

Control de los contratos, incluida la supervisidn de los riesgos, el cumplimiento de
los contratos y el andlisis de los gastos
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Elaboracion de informes

Gracias a la actualizacidon constante de los datos del proyecto, Projektron BCS
genera sin esfuerzo y envia automaticamente informes con las cifras, hechos y datos
mas recientes del proyecto. Nunca ha sido tan facil crear una base para la toma de

decisiones y mantener la transparencia de los informes de proyectos.

3 Objectives Reached

3.1 Total Project Results

The following table shows how well the planned project objectives have been reached.

Actual | Total Planned Deviation | Tolerance
End Date Apr 20, 2022 Mar 9, 2022 42 | 10.00%
Effort 208.88 192.00 16.88 | 10.00%
Costs 85,079.83 77,440.00 -7,639.83 | 10.00%
Profit 84,920.17 92,560.00 7,639.83 | 0.00%

Currency values are €, Efforts in person days and deviations from deadlines are specified in calendar
days.

3.2 Total Costs Chart

[ BU Auftrag
[ BU Plan
[ |Rest
st
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Costs in EUR

Con Projektron BCS puede crear un informe de finalizacién de proyecto en un abriry cerrar de ojos.

Informes estandar sobre proyectosy grupos de proyectos [progreso, costes, esfuerzo)
Generacion de informes en varios idiomas de destino

Ordenes de informes: generacion y envio automatico de informes periddicos

< £ < L

Informes personalizados: Contenido, presentacion y disefio personalizados gracias
a la interfaz del disenador de informes BIRT
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Gestion de la calidad

La gestion de la calidady la gestion de proyectos trabajan conjuntamente en Projektron

BCS; de

ello se encargan las practicas herramientas y las numerosas posibilidades

de analisis.

> Q& = & O nicarv @ ) LF Ayud:
2 projects > Development Pojects »
2 royecto, Abierto v
Listas de comprobacion v = Nuevo v
Fecha Facha v Total v
Nombre Director de proyecto
DIW Website 2 Project administrator1, Peter
Inicio Fin 2 Project Manager 1, Hans-Michael
mié 19-01-22 mié 20-04-22
Nombre dela
Referencia 1 Flujo de trabajo lista de control Asunto Nimero Responsable Estado  Acciones
B Administer database 2 Set up user profiles. 33%(1de3) i) Gather infos 1 & Project administrator1, Peter si
2 Install profiles 2 R Project administrator1, Peter Abierto
=/ Runtest 3 R Project administratorZ, Paul Abierto
B Analyze £ of analysis of i=) Merge of requirement catalog (rough copy) 1 R Project administratorl, Peter Abierto
requirement analysis ££ Merge of requirement catalog (fine copy) 2 2 Project administrator1, Peter Abierto
0% (0des) =] Sent fine copy to client 3 8 Project administrator1, Peter Abierto
£ Edit of fine copy 4 R Project administratorl, Peter Abierto
£=) Acceptance of requirement catalog 5 R Project administratorl, Peter Abierto
% Prepare requirement analysis Prepare requirement £= Fixing date of workshop with client 1 R Project Manager 1, Hans-Michael Abierto
analysis £=) Prepare meeting room 2 R Project Manager 1, Hans-Michael Abierto
0% (0de3) =) Prepare documents of both parties 3 2 Project Manager 1, Hans-Michael Abierto relevante]
Concept Feasibility check = Market analysis available 1 8 Project administrator1, Peter si
60% (3de 5) = Technically feasible 2 R Project administrator1, Peter Si
= Effects on following processes 3 2 Project Manager 1, Hans-Michael Abierto
£ Project length meets desired customer dates 4 R Project administrator1, Peter No
= Existing risks 5 9 Project Manager 1, Hans-Michael Abierto
£ DIW Website (best demo data) Projekt Kick-off = Appointments agreed on contractually 1 8 Project administratord, Lucy si
33% (2de 6) =/ Payment plan overview created 2 2 Project administrator2, Paul Abierto
£=) Expectations 3 R Project administrator1, Peter si
£ Project goals 4 R Project administrator3, Mary Abierto
et r—

Eficaz con las listas de control: pasos de trabajo, secuencia de procesamiento y estado de procesamiento.

Gestion eficaz de documentos con versionado, blUsqueda de texto completo,
asignacion de palabras clave y gestion detallada de derechos

Gestion del conocimiento gracias a la integracion de wiki
Procesos de aprobacion y publicacion de documentos e informacion

Médulo BPMN: Herramientas para la estandarizacion Documentacion, revision y
optimizacion de procesos empresariales

Listas de comprobacidn: pueden integrarse de forma flexible en proyectos, tareasy
flujos de trabajo

Plantillas para una calidad homogénea: estructuras de proyectos, tareas,
presupuestos, facturas, tickets, informes, etc.

Analisis e informes: analisis y evaluacion de las medidas de mejora
Apoyo a todo el CIP (proceso de mejora continua)

Participacion de clientes y empleados: Sistema de tickets para registrar ideas,
sugerencias y mensajes de error

Orientacidn al cliente: servicio de asistencia y portal de soporte, comunicacion
documentada con el cliente
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Gestion de procesos (BPMN]

En Projektron BCS, usted controla los procesos de gestion de proyectos con ayuda
del software, mediante flujos de trabajo controlados por el sistema y procesos
BPMN. Procesos complejos de comprobacion de facturas y ofertas, solicitudes
de vacaciones, peticiones de tiempo libre en lugar de trabajo, viajes de trabajo y a

domicilio: automatice todos estos procesos con el editor BPMN.

“ PurchasingProcess.bpmn20.xml Archivo v

+ T Datos maestros T Contenido del archive . Disefiador de BPMN
Disefiador de BPMN Listo Cancelar
Tarea de servicio
% Nombre

1
==~
L.d

send cancellation by e-mail

Descripcion

* "’ %] =
approve order 4
(CED)
O Atributos BCS
Accidn a ejecutar*
Enviar correo electrénico ~
from 200€
@ Destinatario
. n; . et st X under 50€ info@prejektron.info x
= et Status —_——————
g|a Remitente
2 Report di d + . .
E LU IS bes@projektran.info ®
Asunto
50 to 200€ b
compra rechazada X

fa)
approve order
(HoD)

Plantilla de texto (HTML)

send
cancellation by
e-mail

Department

Cree usted mismo los procesos con el BPMN Designer

Definir flujos de trabajo con secuencia de procesamiento, tiempos de respuesta y
agentes

Estructure los flujos de trabajo con listas de comprobacion y guardelos como
plantillas

Flujos de trabajo/BPMN: solucién integral para mapear y automatizar procesos
empresariales complejos

BPMN Designer: disefie procesos individualmente segiin BPMN 2.0
Interfaz grafica de usuario para definir todas las actividades del proceso

Crear automaticamente cualquier objeto BCS: Citas, tickets, listas de control,
recordatorios, correos electrdnicos, etc.
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Gestion de derechos

Los derechos de acceso y edicidn se definen de forma rapida y precisa: Con la gestion
de derechos basada en roles y una clara matriz de derechos en Projektron BCS, usted

define los derechos de acceso y edicion de forma granular y precisa.

g IOMIAREA PROYVECTOS PRODUCTOS INTERNO EXTERNO TICKETS FAQS VINCULOS ADMINISTRACION QKh = & @ ncerv @ X Auda
g 1 Projektron BCS 22.1.0.5_alpha (Produktionssystem) v
g + 13 de x|2 & % | / Definicion de derechos d X | ,# Licencias de usuario | E Estructura de datos x
Definicién de derechos de la pagina v
Pagina Persona [userdetail] vIx
Nombre de la vista X
Funcion Empleado v < 2=
Funcionca Responsabildad
Semp Ewp  Paim | RRHA_ | O 06 AdnU | OC_ Emped | Fecr  Syshdm Propets vecio Cousin g Famis  Obpo  ACe hatéc
=
citas anzeigen v v v v v v v v v v v v
Datos maestros (persona) anzeigen v v v v v v v v v v v v
Direcciones favortas anzeigen v v v
Empleado/plazo anzeigen v v
Facturas entrantes anzeigen v v v
editar v v v
Historial de comunicacién anzeigen v v v v v v v v v
Historial de procesos anzeigen v v v
Informacién (persona) anzeigen v v v v v v v v v v v v
N bono de proveedores/Proyecto  anzeigen v v v
editar v v v
..... gen v v v v v v v v v v v v
..... gen v v v v v v v v v v v v
editar v v v v v v v v v v v v
editar v v v v v v v v v v v v
..... gen v v v
Soliitudesdetrabsjo  anae gen v v v
Valores de pedido/proyecto ~ anzei igen v v v
23

Definicion rapida y precisa de los derechos de acceso y de edicidn: con la gestion de derechos
basada en funciones y la clara matriz de derechos de Projektron BCS, es muy sencillo.
El concepto de derechos especificos de la empresa se adapta a su organizacion
Asignacion rapida y configuracidn intuitiva de los derechos

Definir conjuntos de derechos y reutilizarlos para otros empleados

< < < L

Definir los derechos departamentales que se asignan a todos los empleados de un
departamento

<

Asigne facilmente derechos especificos en una matriz de derechos claramente
establecida

v Cesion temporal de derechos, por ejemplo, para los diputados

v Posibilidad de acceso para empleados externos y auténomos
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Aplicacion web de Projektron

Registro de contactos, tiempos y gastos: jrapido y en movimiento!

Con la WebApp de Projektron, puede registrar facilmente las asistencias
en cualquier momento y lugar. Con la aplicacién puede transferir los
contactos de la feria o los interesados directamente a su BCS. El registro
movil de los gastos de los viajes de negocios también puede hacerse en
un abrir y cerrar de ojos. ;Viaja en tren o en avidn y sin conexién? No hay
problema, la aplicacion web sincroniza tus reservas en cuanto vuelves a
estar conectado.

Registro del tiempo en movimiento: simplemente ergonémico con la aplicacion Projektron BCS
Registro mavil de los tiempos de trabajo y desplazamiento, asi como de las pausas

Reserva directa de tareas operativas y de proyecto, tickets, citas, actividades Scrum
y flujos de trabajo

Ver las evaluaciones del tiempo de trabajo

Registro movil de gastos con carga de fotos o PDF
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Importacion de contactos a Projektron BCS mediante el escaneo de cédigos QR con
informacion de contacto o mediante la introducciéon manual

Registre los contactos de la feria o los interesados, guardelos sin conexién y
sincronicelos mas tarde con BCS

La asignacion de contactos a organizaciones ya creadas en BCS se realiza
automaticamente

Create new Edit contact

Business Trip PERSONAL DATA

0 Business trips Friday

0 Receipts
Today, 18.08. without trip Freddy

AZA < August 2021 >
ermanagement | Mr.

10 projektron

ektron.de e or

COMMUNICATION
00441234567
004496789011

004476543211

marketing@projektron.de

=,
Create Marketing
3 Contacts in App

ORGANISATION AND ADDRESS

projektron.com

Charlottenstralle 68

* O ..

Con las nuevas funciones de captura de datos de contactos en la aplicacién BCS, puede escanear un cédigo QR para

importar contactos a Projektron BCS.

Los datos se sincronizan con Projektron BCS a través del servicio web

Puede iniciarse como una WebApp progresiva a través del navegador y también sin
conexion a Internet

La conexion a la red sdlo es necesaria durante la sincronizacion de datos
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Solucion en la nube

Todas las funciones para sus proyectos - jsin esfuerzo administrativo!

La solucidon en la nube para Projektron BCS y BCS.start es adecuada
para todos aquellos que ya quieren ahorrar un valioso tiempo de trabajo
y costes al alojar su software de gestion de proyectos. Nuestra variante
de software como servicio le permite acceder a los datos de su proyecto
independientemente del tiempo y la ubicacion. Al mismo tiempo, le
ofrecemos un estandar de seguridad certificado segun la norma ISO
27001.

Eficiencia en costes y tiempo

Sin necesidad de hardware, instalaciones ni mantenimiento

Projektron asume el mantenimiento de los sistemas operativos, la base de datos y
el cortafuegos

Instalacion de las actualizaciones de Projektron BCS (4 versiones al afio)
El @mbito de uso se adapta a sus necesidades

Solo pagas por las funciones que realmente necesita

Disponibilidad rapida

Facil cambio de los sistemas anteriores a BCS
No es necesaria una gran descarga
No es necesaria una instalacion compleja

Seminarioweb de administracionde dos horas en lugarde un curso de administracion
de dos dias

Migracion de datos sencillay sin pérdidas al pasar del software como servicio (SaaS)
a la compra de licencias
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Proteccion y seguridad de los datos

Alojamiento en maquina virtual individual con sistema operativo Linux

Sistema de gestion de la calidad basado en la norma ISO 9001 desde 2008
Certificado ISO 27001 desde 2018 por TUV Siid

Alojamiento exclusivamente en centros de datos alemanes (NTT Global Data Centers)

Acceso cifrado mediante certificado SSL

L < £ K K L

Las copias de seguridad del Ultimo dia laborable pueden restaurarse en cualquier
momento

Nuestra solucién en la nube es especialmente adecuada para empresas de hasta 500
empleados. Combina un modelo de alquiler flexible con opciones de personalizacion
individual y puede integrarse en las infraestructuras informaticas existentes sin
comprometer la proteccion de los datos ni la seguridad informatica. Como solucion
en la nube, nuestro software esta rapidamente listo para su uso, se eliminan los
costes de hardware y los esfuerzos de administracion. Ademas, no importa cuando ni

ddonde trabajes.

Como variante de software como servicio, tanto Projektron BCS como BCS.start tienen
el mismo alcance de servicios que en las instalaciones: herramientas profesionales
para sus proyectos, desde la preparacion hasta la facturacion, pasando por la
planificacion, la ejecucion y la evaluacion. También estan disponibles las funciones
para toda la empresa de organizacion del trabajo, registro de tiempos y gestion de
clientes (CRM).

Interfaces

v Importacion de correo electronico v Médulo de importacion y exportacion
v Microsoft Exchange v Servicios web configurables

v Microsoft 365 v Microsoft Active Directory (LDAP)

v JIRA v Gestion de versiones [commits)

v Aplicacion web de Projektron
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Scrum

El &gil método de gestion de proyectos Scrum se puede aplicar facilmente gracias
a su simple estructura y a sus funciones predefinidas y garantiza flexibilidad y
transparencia. Con Projektron BCS puede llevar a cabo sus proyectos Scrum de forma
digital y al mismo tiempo beneficiarse de los completos conjuntos de herramientas

de nuestro software de gestion de proyectos.

Vista general de tareas: Daily Scrum 2 Nuevo

Burndown Chart v CG

34 — 40
35
30
25

20

Story points

Tiempo restante (dias)

Ky X KN K o 0 K K ) K

& & & & & e 2 @ & @
- & N ® o & & & ® & &
o
(=
(2} Sprint Backlog (procesando) v Sprint Backlog (abierto) v
% = Titulo Editor E Titulo
«Q ¥ [=]Appointment Types 2 Project Manager 2, Johann Convertido w [E Appointment Types
8 w = Allow customisation of app.. & Developer3, Stefan Convertido () Test selectability of standard colours Inicio Vv
(=l &) Test 2 Designer7, Klaus [Listo] &) Update documentation Inicio v
g‘ &) Test appointmenttype 'vac.. 2 Designer6, Wulf [Listo] (») Proofread documentation Inicio v
o () Test sickness appointments 2 Project Manager 2, Johann v 5 Develop appointment type "Sickness”
D w = Develop appointment type ".. Convertido & define permissions Inicio v
-_u‘ &) Implement appointment.. & Developers, Max [Listo] &) Define rights and viewability of sickness appointments Inicio v
o
‘t‘<D Scrum Board y Burndown Chart para Daily Scrum
(2]
—
o
0

Scrum diario con resumen de tareas personalizable, Burndown Chart con Diagrama
de Flujo Acumulativo

Tablero digital de Scrum con un control facil de arrastrary soltar

Los backlogs del producto, las épicas, las historias de usuario, las actividades y las
pruebas de aceptacion se gestionan de forma centralizada en BCS

Planificacion del Sprinty Sprint Backlog: Priorizar facilmente las historias de usuario
Magos del Scrum
Gestion de recursos: reserva de capacidades de personal para sprints individuales

Generar automaticamente reuniones periddicas (Sprint Planning, Daily, Review,
Retro) en el Calendario de Sprint

Registro de tiempo integrado: contabilice los esfuerzos directamente en las historias
de usuario, las actividades, etc.

Sistema de tickets con funcionalidad Scrum

28 Métodos de gestion de proyectos - Projektron BCS 23.4



Con el tablero kanban y las funciones del software kanban en Projektron BCS, tendra

una vision general de todos los agentes, tickets y estados de tramitacion en todo

momento. Reconocerd los cuellos de botella inminentes en una fase temprana y

optimizara sus procesos de trabajo a largo plazo.

VIAREA PROVEGTOS INTERNO  EXTERNO QA K* & © mowv @ Ay
e ey =T

DIW Website Proyecto, Abierto v/

TRECROOR

4+ O Vista general del proyect x 4| % Tickets x

Muy alta

& Incorrect colour display in Firefox £ Database is overloaded N Link to Forum on every page £ No access to some articles
#24 Create page layouts #30 BugFixing #9 Create page layouts

I=Usta % Mopas  Palabrasclave  Presupuestodesoporte  Archivos  Configuacion  Limites de habilitacién % Nuevo

Mary  Peter  Paul

Fecha deseada (cliente) v Total v

Y

B

2 2Visto 2 7-Planificado 1 8Procesando

4 Prepare move to new server
#11 Configure web server

1d00:00h

130
the Frefox browser. Magenta s shown as red and purple as

Alta

jvanced rights for a role % Generate PDFs

i - ! Replace header graphic with new version
9 even 8

0400h

#38 Test web server
5.1 have for download a5 a POF. Please

piing
cortecting texts by other editors. ‘add this function to the website

Normal

Baja

3d00:00h

| & No access to some artctes

Defina usted mismo los pasos de procesamiento y los niveles de prioridad de sus tableros Kanban en BCS.
Visualizacion y organizacion de tareas en el proyecto y tickets para tareas

Kanban para las tareas del proyecto: Vista general compacta de las tareas, su estado
de tramitacion, prioridad y el equipo de tramitacion

Facil manejo: asigne el estado de tramitacion correspondiente a las tareas y tickets
mediante arrastrar y soltar

Planificacion del equipo en el tablero Kanban: Asignacion de empleados a las
distintas tareas y tickets mediante arrastrary soltar

Creacion de tickets y tareas directamente en el tablero mediante una ventana de
didlogo

Definir de forma flexible los limites de trabajo en curso para tareas y tickets

Optimice continuamente la gestion del flujo de trabajo
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PRINCE2

El método de gestion de proyectos orientado a los procesos PRINCE?2 ofrece fases
de proyecto predefinidas y recomendaciones de gestion concretas en un marco
estructurado para sus proyectos. En Projektron BCS puede modelar sus procesos
PRINCE?2 facilmente y apoyar a los equipos del proyecto con los trabajos de proyecto

estandares de gran calidad.

: N P -~
. OMIAREA PROYECTOS PRODUCTOS INTERNO EXTERNO ADMINISTRACION Q % & © nicerv @ il
S Direcciones » 1€ Ltd. » Administration Projects (Prg Man) »
=
& 2 Peter Smith v
4 @ vista personal [Z] Calendario de citas £ Lista de tareas

Vista personal: PRINCE2 v

Control de calidad: aceptacién (PRINCE2®) v
Dias
Asunto Referencia a producto A\ Fecha (planificada) restantes

& Anderung prifen [ PRINCEZ Projekt Di 30.08.16 0
Control de calidad: realizacién (PRINCE2®) v Puntos abiertos (PRINCE2®) v
4 Fecha de realizacion Dias Asunto Referencia Nombre de Ia lisia de control
Asunto Referencia a producio (planificada) restantes - . -
= Auftraggeber zugestimmt? | Kostenanderung Eskalierter offener Punkt
1 Define risks #2 Project end pro.. lun 18-11-19 4
® Check objectives 5 Project end pro. lun 25-11-19 1

Los miembros del comité de direccion pueden ver los puntos pendientes del proyecto PRINCE2 en su propia vista
general.
Herramientas claramente estructuradas para aplicar los siete principios PRINCE2
Solucion flexible y escalable para proyectos de cualquier tamano y complejidad
Facil asignacidn de tareas y responsabilidades dentro del equipo del proyecto
Apoyo a la organizacion y gestidn de proyectos con plantillas y asistentes

Control sin esfuerzo de los cambios en el alcance, el calendario o el presupuesto
del proyecto

Informes y andlisis claros, asi como perspectivas significativas en tiempo real sobre
el estado del proyecto

Integracion agil: opcion de integrar a la perfeccion métodos agiles
Personalizacidn segun los requisitos de cada proyecto
Roles del proyecto, también pueden mostrarse como organigrama

Diagrama grafico de red para productos que visualiza la relacion predecesor-sucesor
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El modelo de gestion de proyectos de la IPMA (Asociacion Internacional para la
Direccion de Proyectos) incluye tres dreas de competencia que contribuyen a alcanzar
una gestion de proyectos eficiente. El software Projektron BCS ayuda en muchos
sectores a representar los requisitos fyamentales y a simplificar las diferentes fases

de la gestion de proyectos.

. - . o -
I0MIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO  ADMINISTRACION Q % & & nicarv @ -« el
Proyectos »

&9 Internal Projects Grupo de proyectos, Abierio v

NAVEGADOR +

+ ) vista general del proyect %= Plan de proyecto

Vista general del proyecto v 2, Nuevo
Resumen del proyectos: All projects v C
Planificacién de tiempos  Total ~
Planificacion del tiempo Anotacion de estado del director de
Oktober
16 23, 30 07 14
Proyecto Costestotales  Vista general de los costes totales Comentario del director de proyecto
Hermes-Projekt Im Plan: Projekt
e 16,8 ™ |m i
Director de proyecto: Pete lauft nach Plan
Cliente: - 0,0% Wt 114 Tsd € .. Heute durch Peter Meie

IPMA-Projekt 92.8 16 TsdE ™ Personalkosten: Sind
Director de proyecto: Pete = | KR TR S S— stwas zu hoch

Cliente: - (s — 263 Tsd € vor 5 Tagen durch Peter

Mantenga la vision de conjunto con la programacion.

Objetivos del proyecto: definicidn de objetivos con apoyo de software con BCS
Vistas generales graficas del entorno del proyectoy de la gestion de las partes interesadas
Gestion de riesgos

Estructura de desglose del trabajo con varias opciones de visualizacion

L < K LK X

Programacién en diagrama de Gantt interactivo con ruta critica, progreso del
proyecto y dependencias entre proyectos

<

Utilizacion de recursos: anticipar y evitar conflictos y cuellos de botella

<

Informes: generaciony envio automatico de informes a la PMO o al grupo de direccién

v Plan de fase individual para la Oficina de Gestion de Proyectos
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Hermes
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El método abierto Hermes sirve para procesar proyectos de forma unificada y
estructurada en las tecnologias de la informacidny la comunicacion. ;Quiere procesar

los proyectos en Hermes? Projektron BCS le guiara en cada paso.

. . . -~
0\ AREA  PROYECTOS INTERNO EXTERNO  ADMINISTRACION Q *x & § ncarv @ o B
Proyectos > Internal Projects >

[ Hermes Project Proyecto, Abierto v

MNAVEGADOR v

4 @) vista general del proyectc %z Plan de proyecto "= Planificacion del tiempo

Planificacién del tiempo: Phases v Nuevo v

Periodo Total ~

Planificacion del tiempo
noviembre diciembre

04 i 18. 25 02
= Nombre Duracién

3 Hermes Project 27
T Project initialization order ,_;I
8

» Eninitialization

T# Project Release %
» B Concept 3

T# stage Release ;—‘r—l
» [ Realization 8

¥ Stage Release ’v_—lp
b CnlLaunch 7

T Project Completion W—‘
[0 YETECN el
Elementos de la planificacién:  Hitos: Fases del proyecto:
Proyecto @ Hito (Quality_Gate) [ ProjectCompletion
[ Proyecto (Abierto) B Projectinitiation
@ Proyecto (Cerrado) @ ProjectRelease

Defina hitos como Quality Gates y determine las fases especificas del proyecto.

Proyectos a partir de plantillas con asistente

Plan de fases especifico del proyecto con hitos como puertas de calidad
Flujos de trabajo y listas de comprobacion

Hermes y Scrum: pueden combinarse con las amplias posibilidades de BCS

Modelo de rol uniforme con roles definibles selectivamente
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Personalizacion

Desde el alcance de las funciones pasando por la légica y el lenguaje empresarial

hasta el diseno corporativo: Projektron BCS se puede adaptar exactamente a los

requisitos especificos de la empresa.

» WIMIAREA PROYECTOS INTERNO EXTERNO ADMINISTRACIGN Q * & § nicarv @ :’ ¥

12 Projektron BCS 19.3

-+ [E= Componentes de BCS * Definicion de derechc .~ pefinicién de derechc iz Protocolo de inicio de /# Licencias de usuaric %= Estructura de datos

Componentes de BCS v

Nombre contienetodos

= Nombre Activo/Inactivo Descripcion

Componentes de BCS —

¥ Administracién mixto

Ampliado Activado ‘ Funciones administrativas avanzadas o experimentales

Elementos del proyecto PRAGUE Desactivado /

General Activado Funciones administrativas basicas.

Gestion de versiones / Protocolo Desai |vad/o. Suministro de informacién de commit de sistemas de gestién de versiones como Apache Subversion (SVN)
Importar correo Desactivado Configuracion de usuario para la importacién de correo electronico

LDAP / Estructura organizativa Desactivado @@ Preparacion de la estructura organizativa segun el protocolo LDAP. Es un requisito que el servidor LDAP

esté instalado. En caso de duda, pdngase en contacto con el servicio técnico.
Nota: Tras |a activacion o desactivacion del componente, se debe volver a reiniciar el servidor.

Sincronizacién Desactivado sincronizacién/sincronizacion de citas con sistemas externos. Normalmente requiere licencias de usuario
adicionales, como "Microsoft Exchange Server”, "Sincronizacion con Microsoft Office 365" o "Notas Lotus".
P Archivos mixto
» Calendario mixto
» CRM Desactivado
» Evaluacion de proyectos mixto
P Facturacion mixto
» GUI mixto

Caracteristicas de BCS para los administradores: configuracion directa en Projektron BCS

v Ldgica empresarial: BCS asigna con precision todos los derechos y funciones de su
empresa

v Ajustes definidos por el usuario, vistas personalizables y marcadores

v Disefno corporativo: la interfaz se puede personalizar segun sus ideas

v Terminologia corporativa: podemos adaptar los nombres de las interfaces a su

terminologia corporativa interna si lo solicita.

v Versiones lingliisticas: ademas del aleman, BCS esta disponible en inglés, francés,
espanol, italiano, holandés, hingaro, polaco, chinoy checo
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Interfaces

JIRA Server y JIRA Cloud
Con el complemento JIRA para Projektron BCS se pueden integrar, evaluary facturar
los datos de JIRA en los proyectos de Projektron BCS.

Modulo de importacion y exportacion
El mddulo de importacién y exportacién de configuracion libre de Projektron BCS
permite el intercambio con casi todos los sistemas que desee.

Confluence y software para wikis

Tanto Confluence como cualquier otro software para wikis: con Projektron BCS puede
crear vinculos a su Wiki para que la informacion importante siempre esté accesible
cuando se necesite.

Gestion de versiones con registro
La importacion de correo electrénico transfiere automaticamente los cambios en un
repositorio de Subversion a Projektron BCS.

Protocolos y formatos de intercambio

Integracion con el servidor de correo electronico, intercambio de datos con software
de calendario o registro unico: los protocolos y los formatos estandar facilitan la
comunicacion.

Registro de tiempos a través de la App
Registre las horas de trabajo segun el proyecto y la tarea: con la aplicacion Projektron
BCS, la reserva horaria a través del teléfono inteligente es rapida y facil.

Microsoft

Aplicaciones de Microsoft 365, ERP Microsoft Navision o soluciones de servidor,
como Microsoft Exchange y SharePoint: Projektron BCS funciona sin problemas en su
entorno Microsoft. Las aplicaciones de Microsoft 365 como Excel, Word, PowerPoint y
Project también son compatibles con BCS.start.

Plataforma BPM y herramientas de modelacion
Desde la sencilla herramienta MindMap hasta la plataforma para los procesos de la
empresa (BPMJ: Projektron BCS le ofrece las interfaces adecuadas.

SAP

Los sistemas SAP son conocidos por su flexibilidad - nosotros también: con nuestros
maddulos de importacidon y exportacion creamos interfaces Projektron BCS que se
adaptan a su sistema SAP.
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Instalaciones telefénicas (CTI)
Llamadas con un clic: nuestras interfaces de TeamCall Telephony Access Platform de
ilink vinculan Projektron BCS con su teléfono.

Herramientas de elaboracion de informes
Elaboracidon de informes individuales o estrictos requisitos para la generacion de
informes: con las interfaces de Eclipse BIRT y TRADUI SAMURAJ, Projektron BCS le

ofrece una opcion integral.

Servicios web
Intercambio de datos rapido y flexible mediante la web: Projektron BCS permite
vincular sus sistemas con los servicios web SOAP.

Terminales de registro de tiempos
Mediante un procesador de importacidon puede transmitir los datos de los terminales
de registro de tiempos automaticamente a Projektron BCS.

DATEV
Envie las facturas a su asesor fiscal. Con la interfaz DATEV de Projektron BCS las
facturas y los datos de caja se envian sin complicaciones.

Sistemas de conferencia
Nuestras interfaces de los sistemas de conferencia como Adobe Connect le permiten
participar en las conferencias web de forma sencilla y directa desde el calendario de
citas de Projektron BCS.
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Projektron BCS.start

La edicion a precio especial para las pequenas empresas esta dirigida a grupos de
proyectos de hasta 15 empleados. Equipada con herramientas de gestion de proyectos
profesionales y funciones de soporte Utiles, Projektron BCS.start trata procesos del
trabajo importantes, desde la oferta hasta la facturacion.

Projektron BCS

Projektron BCSreune unagranvariedad de herramientas profesionales para proyectos
y empresas en un unico software. Las posibilidades de personalizacidn individuales,
escalables y variadas hacen que el producto principal de Projektron sea sencilloy se
adapte a las necesidades de los requisitos especificos de la empresa. Con elecciones
de divisa flexibles y con hasta siete idiomas diferentes, Projektron BCS esta muy bien
equipado, incluso para grandes proyectos internacionales.

Projektron BCS o BCS.start - Compare la gama de funciones
¢Qué funciones ofrece BCS? ;Es BCS.start una opcion para usted? Compare

detalladamente en nuestra pagina web la gama de funciones de nuestras dos
ediciones de BCS.
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