
 

 
Projektron BCS       Projektleitung mit Projektron BCS (Fortgeschrittene) 1 

PROJEKTLEITUNG MIT PROJEKTRON BCS (FORTGESCHRITTENE) 

Zielgruppe 

Abteilungs- und Projektleiter, die bereits Erfahrung in der Planung und Steuerung von 
Projekten mit Projektron BCS haben.  

Die eintägige Schulung bietet einen vertiefenden Einblick in die Planung, Steuerung 
und das Controlling Ihrer Projekte mit Projektron BCS. Die Schulung setzt die 
Kenntnisse der Basisschulung „Projektleitung mit Projektron BCS“ voraus und 
beleuchtet Detailfunktionen für den fortgeschrittenen Anwender.  

Die Teilnehmer erlernen in Übungen eigenständig den Umgang mit der Software. In 
Diskussionen werden Anwendungsfragen der Teilnehmer geklärt. Schulungs-
unterlagen werden bereitgestellt.  

Rahmen 

Schulungsumfang: ein Tag  

Schulungszeit:  von 9.00 Uhr – 17.30 Uhr 

Teilnehmer:   Gruppen von max. 6 Personen  

Ort:              Schulungsort nach Ankündigung unter: 

http://www.projektron.de/schulungen-beratung/schulungen/termine-und- preise/ 

Inhalte 

 

         1.  Aufnahme der Teilnehmerwünsche zur Gewichtung der 
    Schulungsinhalte 

 

2. Projektplanung mit Projektron BCS 

• Planungsarten Bottom-Up vs. Top-Down 

• Kostenrechnungsoptionen  

• Projektstrukturierung mit Meilensteinen und Zahlungsterminen 

• Basisplan sichern und wieder herstellen 

• Ressourcentreue Terminplanung 

• Kunden- und Projektspezifische Funktionsstundensätze 

• Teamplanung mit Projektfunktionen und Skills 

• Sachkostenplanung mit Artikeln 
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• Auftragsplanung mit Funktionsstundensätzen 

• Angebotserstellung mit Artikeln 

• Projektspezifikation 

• Projektantrag 

• Projektindex 

 

3. Projektsteuerung 

• Werkzeuge für Änderungen am Projekt 

• Ressourcenauslastung im laufenden Projekt 

• Einsatzplanung 

• Urlaub der Teammitglieder 

• Tickets und Ticketauswertungen 

• Workflows und Checklisten  

• Erfassung von Sachkosten und Eingangsrechnungen 

• Artikelprüfung zur Rechnungsvorbereitung 

• Buchungen zur Rechnungslegung vorbereiten 

• Projektbuchungsabschluss 

•  

4. Projektcontrolling 

• Vertiefung der Auswertungsoptionen 

• Arbeit mit Plangruppen 

• Projektportfolio 

• Projektleitstand  

 

5. Klärung offener Fragen und Feedback 


