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Projektleitung mit Projektron BCS für Fortgeschrittene 

Zielgruppe 

Abteilungs- und Projektleiter, die bereits Erfahrung in der Planung und Steuerung von 
Projekten mit Projektron BCS haben.  

Die eintägige Schulung bietet einen vertiefenden Einblick in die Planung, Steuerung und das 
Controlling Ihrer Projekte mit Projektron BCS. Die Schulung setzt die Kenntnisse der 
Basisschulung „Projektleitung mit Projektron BCS“ voraus und beleuchtet Detailfunktionen 
für den fortgeschrittenen Anwender.  

Die Teilnehmer erlernen in Übungen eigenständig den Umgang mit der Software. In 
Diskussionen werden Anwendungsfragen der Teilnehmer geklärt. Schulungsunterlagen 
werden bereitgestellt.  

Rahmen 

Schulungsumfang: ein Tag  

Schulungszeit: von 9.00 Uhr – 17.30 Uhr 

Teilnehmer:   Gruppen von max. 6 Personen  

Ort:  Schulungsort nach Ankündigung unter: 
http://www.projektron.de/schulungen-seminare/termine/ 

Inhalte 

         1.  Aufnahme der Teilnehmerwünsche zur Gewichtung der Schulungsinhalte 

 

2.   Projektplanung mit Projektron BCS 

 Projektplanungsassistenten 

 Planungsarten Bottom-Up vs. Top-Down 

 Projektdefinition 

 Projektziele 

 Umfeldfaktoren und Stakeholder 

 Risiken 

 Projektstrukturierung mit Meilensteinen  

 Projektindex 

 Projektbeantragung 
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 Basispläne sichern und wiederherstellen 

 Ressourcentreue Terminplanung 

 Kunden- und Projektspezifische Funktionssätze auf Stunden- oder Tagesbasis 

 Teamplanung mit Projektfunktionen und Fähigkeiten 

 Sachkostenplanung mit Artikeln 

 Auftragsplanung mit Funktionssätzen  

 Kostenrechnungsoptionen  

 Angebotserstellung mit Artikeln 

 

3.     Projektsteuerung 

 Projektsteuerungsassistent 

 Werkzeuge für Änderungen am Projekt 

 Ressourcenauslastung im laufenden Projekt 

 Einsatzplanung 

 Urlaub der Teammitglieder 

 Tickets und Ticketauswertungen 

 Workflows und Checklisten  

 Erfassung von Sachkosten und Eingangsrechnungen 

 Artikelprüfung zur Rechnungsvorbereitung 

 Buchungen zur Rechnungslegung vorbereiten 

 Projektbuchungsabschluss 

 

4.       Projektcontrolling 

 Vertiefung der Auswertungsoptionen 

 Meilensteintrendanalyse 

 Arbeit mit Plangruppen 

 Projektportfolio 

 Projektleitstand  

 

5. Klärung offener Fragen und Feedback 


