
Hoja de datos del producto

GESTIÓN DE PROYECTOS
con dependencias entre proyectos y controlling de varios proyectos

Facturación

  Por tarifas 
  Por tiempo 
  Costes de material / artículos

Registro de tiempos

  Registro único, por día o         
      semana 

  Cronómetro 
  Registro tiempos móvil

Gestión del personal

  Cuentas de tiempo de        
      trabajo 

  Gestión de vacaciones 
  Habilidades 
  Plan de acción 
  Gastos

Bandeja de documentos

  Plantillas 
  Creación de versiones

Aseguramiento de calidad

  Riesgos 
  Plantillas
  Flujos de trabajo (BPMN)

Sistema de soporte (tickets)

   Atención al cliente 
  Tareas imprevistas  

      durante el proyecto 
  Pedidos internos

Internacional 

  Idioma adicional*
  Divisa seleccionable

Gestión de clientes (CRM)

  Directorio 
  Historial con importe de  

      correos electrónicos 
  Circulares 
  Gestión de contratos*

Planificación de proyectos

  Estructural del proyecto 
  Planificación temporal/Gantt 
  Asignación de equipos 
  Gastos / costes 
  Recursos 
  Scrum*

Controlling de proyectos
  Duración, esfuerzo, costes 
  Semáforos, Gráficos
  Análisis del valor ganado 
  Tendencia de hitos 
  Creación de informes

Ofertas 

  Artículos estándar 
  Del plan del proyecto

* función con costes adicionales

Organización del trabajo

  Calendario 
  Listas de tareas 
  Recordatorios 
  Flujos de trabajo 
  Listas de comprobación

Projektron BCS reúne una gran variedad de herramientas profesionales para proyectos y empresas en 
un único software. Las posibilidades de personilización individuales, escalables y variadas hacen que el 
producto principal de Projektron sea sencillo y se adapte a sus necesidades.

Selección de clientes

Data. Technology. Services.

La solución de entrada para equipos de proyecto menores

Projektron BCS
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VISTA GENERAL DE VARIOS PROYECTOS

[231023]

Esta vista concentra la información 
más importante de los proyectos  
en curso.

Con comentarios sobre el  
estado del proyecto

Velocímetros y diagramas de costes 
visualizan el desarrollo del proyecto.

Con más de 30 elementos la vista 
general se puede adaptar según sus 
necesidades.

VISTA GENERAL DEL PROYECTO

Reconozca valores actuales y discre-
pancias con el plan a simple vista.

Esta vista visualiza el plan de est-
ructura, el tiempo planificado y el 
progreso. Los semáforos indican si se 
han superado los tiempos o los costes 
planificados.

DIAGRAMA DE GANTT

Perciba conflictos de recursos 
en el diagrama de Gantt.

VIDEOTUTORIALES PARA  
LAS FUNCIONES BÁSICAS 

MANUALES Y AYUDA EN LÍNEA 
INTEGRADOS 

SOPORTE TÉCNICO PARA 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS
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