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Projektron BCS 3.5: webbasiertes Projektmanagement 
von Olaf Clausen 

Pünktlich zur Systems im Herbst 2002 hat die Berliner Firma Projektron GmbH die Version 3.5 ihrer 
Projektmanagement-Software BCS (Business Coordination Software) vorgestellt. Projektron BCS 3.5 ist 
eine vollständig webbasierte und plattformunabhängige Software für die Planung, Koordination und 
Auswertung von Projekten in mittelständischen Unternehmen. Sie lässt sich als Intra- wie auch als 
Extranet-Lösung einsetzen und eignet sich besonders gut als gemeinsame Projektplattform für interne 
Teammitglieder, freie Mitarbeiter und Kunden. 

Projektplanung 
Projektron BCS stellt Projekte, die aus beliebig vielen Unterprojekten bestehen können, hierarchisch dar. 
Mehrere Projekte lassen sich dabei zu Projektgruppen zusammenfassen.  

Einem Projekt oder einer 
Aufgabe können Doku-
mente zugeordnet wer-
den, auf die der Anwen-
der mittels Browser oder 
über das Dateisystem 
zugreift. Auch externe 
Mitarbeiter können diese 
Dokumente nutzen. Eine 
vordefinierte Auswahl von Dokumenten steht bereits beim Anlegen eines Projekts zur Verfügung, wie z.B. 
Projektvorlagen oder eine Reisekostenregelung.  

Jedem Projekt wird zu Beginn ein Projektleiter und ein Team zugeordnet, das sich aus internen und exter-
nen Mitarbeitern zusammensetzen kann. Der Projektleiter bestimmt die Aufgaben für jedes Projekt bzw. 
Unterprojekt und ordnet sie den Teammitgliedern zu. Dabei versieht er jede Aufgabe mit einer Laufzeit und 
einem Stunden- bzw. Kostenbudget. Zusätzlich kann der Projektleiter einen Workflow festlegen, mit dem er 
entscheidet, wer welche Aufgabe in einem Arbeitspaket übernimmt. Das erleichtert die Abbildung von Ent-

scheidungs-, Ge-
nehmigungs- und 
Qualitätssicherungs-
prozessen. Das 

Vier-Augen-Prinzip 
lässt sich so umset-
zen.  

Neben der zentralen 
Zuordnung von Auf-
gaben legt der Pro-
jektleiter den Status 
eines Projekts fest. 
Dabei stehen ihm 
die Attribute "ge-
plant", "unterbro-
chen", "offen" oder 
"geschlossen" zur 
Auswahl. Solange 
ein Projekt mit dem 
Status "geplant" ver-
sehen ist, kann es 
nur der Projektleiter 
selbst einsehen und 

Bild 1: Projekte können in Projektgruppen gegliedert werden.

Bild 2: Strukturierung von Projektplänen durch Meilensteine und Abhängigkeiten.
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bearbeiten, selbst wenn er dem Projekt bereits Teammitglieder zugewiesen hat. Ist das Projekt 
abgeschlossen, wird eine Genehmigung des Projektleiters benötigt, um weitere Aufwände auf das Projekt 
zu buchen.  

Zu jeder Aufgabe lassen 
sich Vorgänger und 
Nachfolger definieren, 
die auch aus anderen 
Projekten stammen kön-
nen. Diese Abhängigkei-
ten werden im Browser 
angezeigt.  

Im Gegensatz zur Vor-
gängerversion ist es nun 
möglich, Meilensteine 
bei der Planung zu ver-
wenden. Ein Meilenstein 
kann nachfolgende Aufgaben freigeben. Er wird durch den Abschluss von Arbeitspaketen und Teilprojekten 
erreicht. Meilensteine sind nicht nur auf ein Projekt bezogen. Bedingungen lassen sich projektübergreifend 
definieren. 

Zahlreiche Im- und Exportschnittstellen erleichtern die Projektplanung. BCS kann Daten mit MS Project 
austauschen und Projektstrukturen und Zeitpläne, die im Mindmanager erstellt wurden, übernehmen. 

Projektkoordination und -kommunikation 
Die gesamte Kommunikation im Projekt lässt sich ohne externes Mailprogramm direkt über BCS abwickeln. 
Der Mitarbeiter sieht in seinem Startbildschirm neue Aufgabenzuordnungen sowie Mitteilungen von ande-
ren Teammitgliedern. Auf Wunsch wird er automatisch über alle Änderungen der Projektstammdaten, der 
Zeit-, Kosten- und Aufwandspläne, zum Stand der Realisierung und der Einträge im Projekttagebuch infor-
miert.  

An wichtige Termine erinnert die Wiedervorlage. Für jedes Gespräch, das ein Projektmitarbeiter mit dem 
Kunden führt und für jede E-Mail, die er ihm sendet, lässt sich ein Memo anlegen. Die Memos sind diesem 
Kunden zugeordnet und enthalten standardmäßig Datum, Uhrzeit und Namen des Erstellers. Sie lassen 
sich chronologisch ordnen und dokumentieren so für alle Berechtigten die Kommunikation mit diesem 
Kunden.  

Projektron BCS ermög-
licht den Datenaus-
tausch mit verschiede-
nen Organizern und gän-
gigen Office-Anwendun-
gen wie Adressverwal-
tungen, Terminplanern 
und Tabellenkalkulatio-
nen. Über eine doku-
mentierte API (Applica-
tion Programing Inter-
face) kann CRM-Soft-
ware auf die Adress-
daten in Projektron BCS 
zugreifen.  

Sofern eine Telefonanlage mit CTI-Schnittstelle vorhanden ist, wird das Telefonieren erleichtert: Ein Klick 
auf die entsprechende Schaltfläche in der Karteikarte des Ansprechpartners genügt, um die Verbindung 
aufzubauen.  

 

Bild 3: Dokumentation der Kommunikation mit dem Kunden (Listung der Überschriften).

Bild 4: Auslastungsprognose mit Projektron BCS.
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Projektüberwachung 
Ein Schwerpunkt ist die Überwachung des Projektbudgets. Jeder Mitarbeiter erfasst im System seine eige-
nen Stunden für die ihm  zugeordneten Aufgaben und schätzt den Restaufwand ab. Der Projektleiter kann 
diese Daten einsehen und bei starken Abweichungen sofort eingreifen. Da zu jedem Mitarbeiter Stunden-
sätze hinterlegt sind, sieht der Projektleiter sofort, welche Kosten bisher für einzelne Aufgaben beziehungs-
weise für das gesamte Projekt aufgelaufen sind. Zur Kontrolle des zeitlichen Ablaufs kann jeder Aufgabe 
und jedem Projekt ein Fertigstellungstermin zugewiesen werden.  

Für die Überwachung der 
Projekte stehen dem Pro-
jektleiter umfangreiche 
projektübergreifende und 
projektspezifische Aus-
wertungsfunktionen zur 
Verfügung. Für alle Auf-
gaben und Projekte kön-
nen jederzeit die geplan-
ten, geleisteten und ge-
schätzten Aufgaben und 
Kosten angezeigt wer-
den. Über eine Vorschau-
funktion wird die Ausla-
stung eines einzelnen 
Mitarbeiters, einer Abtei-
lung und der gesamten 
Firma angegeben. Die 
Prognose basiert auf der geschätzten Restarbeitszeit. Angezeigt werden die verfügbare Arbeitszeit im 
Auswertungszeitraum, die verplante Zeit und die Reserven. Neben dem Projektbudget werden auch Ände-
rungen, die an Projekten, Aufgaben, Organisationen und Personen durchgeführt werden, überwacht und im 
Projektlogbuch vom System dokumentiert. 

Terminverwaltung für Personen und Ressourcen 
Projektron BCS ermöglicht es, die gesamte Struktur einer Firma mit Niederlassungen, Abteilungen und 
Unterabteilungen abzubilden. Den einzelnen Organisationseinheiten werden Rollen zugeordnet und an die 
Mitglieder der Organisationseinheit vererbt. Vererbte Rollen lassen sich überschreiben. Personen werden 
durch erweiterbare Adressfelder nach frei wählbaren Attributen klassifiziert. 

Jeder Mitarbeiter kann in Projektron BCS 3.5 seinen eigenen persönlichen Terminkalender verwalten. Er 
schickt Einladungen an andere Projektmitarbeiter, die den vorgeschlagenen Termin dann entweder bestäti-
gen oder ablehnen können. Eine Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass wichtige Projekttermine, z.B. die 
Fertigstellung einer Aufgabe, nicht vergessen werden. Der Terminkalender kann auf Wunsch nur vom Be-
nutzer selbst eingesehen werden.  

Neben dem Kalender für Personen können auch Kalender für Ressourcen (z.B. Besprechungsraum) oder 
für mehrere Personen eingerichtet werden. Da der Kalender projektübergreifend ist, können so Urlaubs-
pläne oder Weiterbildungspläne übersichtlich verwaltet  werden.  

Bild 5: Auslastungsprognose mit Projektron BCS (Grafik).

Bild 6: Visuelle Festlegung eines gemeinsamen Termins.
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Die Titel der Termine im Überblickskalender sind mit einer Detail-Ansicht verlinkt, in der weitere Informa-
tionen zur Verfügung stehen. Bundesweite Feiertage werden im Kalender automatisch angezeigt. Die Ter-
minfindung mehrerer Personen wird visuell durch farbige Balken vereinfacht. Mit einem Blick sieht der An-
wender, ob die Teilnehmer am gewünschten Termin zur Verfügung stehen. 

Suchfunktionen 
Mit der Volltextsuche unterstützt BCS den An-
wender bei der Selektion von Informationen. 
So ist beispielsweise die Suche nach allen 
Kunden in einem bestimmten PLZ-Gebiet 
möglich. Die Trefferlisten können zur weiteren 
Verarbeitung exportiert werden (z.B. für Se-
rienbriefe). Suchen lässt sich nach allen in der 
Datenbank gespeicherten Informationen, neue 
Attribute können in die erweiterbaren Formula-
re aufgenommenen werden und sind als 
Suchkriterium sofort verfügbar. Die Suche fin-
det auch bei Eingabe von Silben die ge-
wünschten Daten. 

Fazit 
Die Projektron GmbH gehört zweifelsohne zu de
chen. Dass viele Detailverbesserungen direkt au
spürbar. Bei der Produktentwicklung der Version
kunden Innovas GmbH aus Hamburg und Aglaia 
Fall, Projektron BCS genauer anzusehenn. 

Kontaktadresse 
Projekton GmbH, Gneisenaustraße 2, 10961 Berl
1399, http://www.projektron.de, info@projektron.d

 

Neue Funktionen von Projektron BCS, Version 3.5: 

• Multiprojektmanagement 

• Meilensteinplanung 

• Abhängigkeiten zwischen Aufgaben 

• verbesserte Visualisierung von Auswertungen 

• Projektkommunikation 

• Kalender für Ressourcen und Gruppen 

• umfangreiche Suchfunktion 
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n fleißigen Softwarefirmen, die ihre Hausaufgaben ma-
s Praxisprojekten in die Software einfließen, ist deutlich 
 3.5 hatte die Zusammenarbeit mit den beiden Referenz-
GmbH aus Berlin großen Einfluss. Es lohnt sich auf jeden 

in, Tel.-Nr. +49 (030) 6120-1398, Fax-Nr. +49 (030) 6120-
e,  

mailto:info@projektron.de

