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Seit geraumer Zeit ist die Software-Welt um eine 
Abkürzung reicher, die zunehmend an Bedeutung 
gewinnt: „AJAX“ bedeutet mitnichten reinliches 

Programmieren, sondern steht für „Asynchronous Ja-
vaScript and XML“. Übersetzt für Projektmanagement-
bedarfe bedeutet dies: Webbasierte PM-Software sollte 
schneller werden, da anstelle kompletter Webseiten nur 
noch die Informationen vom Server nachgeladen werden, 
die gerade benötigt werden. Die Software reagiert also 
schneller und interaktiver – im Idealfall verwischen die 
Grenzen zwischen Browseranwendung und „normaler“ 
Desktopanwendung.

Mehr als Design: Die Oberfläche

In der Version 6 von Projektron BCS hat der Hersteller 
dieses Konzept erstmals umgesetzt. Das Ergebnis be-
merken Anwender beispielsweise bei der Naviga tion 
in umfangreicheren Projektstrukturen: Webanwen-
dungen laden hier in der Regel die gesamte Struktur 
neu, wenn eine neue Ebene des Strukturbaums geöff-
net wird – beispielsweise um die einzelnen Arbeitspa-
kete eines Teilprojekts anzuzeigen. Projektron BCS 6 
überträgt dagegen nur die zusätzlich anzuzeigenden 
Arbeitspakete.

Auch darüber hinaus haben die Entwickler der  neuen 
Version besonderes Augenmerk auf die Oberfläche ge-
legt. Nicht nur das Design wurde grundlegend über-
arbeitet und ist nun leicht an unternehmensspezifischen 
Vorgaben auszurichten. Auch das Bedienkonzept, etwa 
die Menüführung ist deutlich gestrafft und vereinheit-
licht worden. An vielen Stellen erleichtern Kontextmenüs 
(„rechte Maustaste“) die Bedienung. Listen von Doku-
menten oder Ressourcen können mit wenigen Klicks an-
gepasst werden und als persönliche Standards oder Vor-
lagen für bestimmte Auswertungen definiert werden. Ad-
ministratoren sind zudem in der Lage, diese Standards 
für alle Anwender oder auch bestimmte Rollen vorzu-
definieren. Ein neues Projektboard als Einstiegsüber-
sicht informiert den Benutzer über die für ihn wesent-
lichen Informationen zu seinen Projekten. Auch hier ist 
die Anpassung an individuelle Vorlieben leicht möglich. 

Schließlich versetzt die Lesezeichenfunktion den Anwen-
der in die Lage, sich nahezu jede Ansicht inklusive indivi-
dueller Einstellungen zu merken und per Mausklick aus 
der Startübersicht heraus verfügbar zu  machen.

Tagesgeschäft: Urlaub, Spesen und Termine

So wichtig die Oberfläche für die Akzeptanz einer Soft-
ware bei den Anwendern ist – die Software muss zu-
nächst einmal die funktionalen Anforderungen des An-
wenders erfüllen. Aufwand und Nutzen bei der Ver-
wendung der Software sollten im Idealfall für jeden 
einzelnen Anwender in einem optimalen Verhältnis 
stehen. Projektmitarbeitern, welche die Software bei-
spielsweise zur Rückmeldung von Ist- und Rest-Stun-
den verwenden oder ihre eigenen Aktivitäten planen, 
bietet Projektron auch im Tagesgeschäft Unterstüt-
zung: Die Software vermag den Antragsprozess für Ur-
laube abzuwickeln, hilft bei der Terminplanung und 
bietet ein grundlegendes Modul zur Abrechnung von 
Reisespesen.

Die Urlaubsplanung sowie die Planung von „Linienak-
tivitäten“ ermöglicht es den Projektplanern, die tatsäch-
liche Verfügbarkeit der Ressourcen für ihr Projekt besser 
einzuschätzen (Abb. 1). Projektron BCS bietet die Mög-
lichkeit, das gesamte Antragsverfahren in der Software 
zu erfassen. Auf diese Weise werden eventuell noch auf 
Papier vorhandene Abläufe effizienter und es wird ein 
Anreiz geschaffen, Urlaubsdaten auch in der Projekt-
managementsoftware zu pflegen. Zudem lässt sich der 
Workflow zur Genehmigung des Urlaubs so einrichten, 
dass neben den Vorgesetzten oder der Personalabteilung 
auch die betroffenen Projektleiter über Urlaubspläne ex-
plizit informiert werden. Auch wenn diese Information 
eigentlich direkt zwischen den Projektbeteiligten fließen 
sollte, bietet sich hier die Möglichkeit, die Information 
zu dokumentieren.

Mit den E-Mail- und Kalenderfunktionen erlaubt die 
Software, auch diese zentralen Arbeitsmittel zu integrie-
ren. Um hier nicht eine weitere, isolierte Lösung zu schaf-
fen, bindet sich Projektron in vorhandene Systeme ein. 
Insbesondere ist auch eine Synchronisation der Termin-
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Weboberflächen für Projektmanagementsoftware haben den Ruf, ergonomisch hinter 
den „klassischen“ Softwareanwendungen zurückzubleiben. Für zahlreiche alltägliche 
Aufgaben – beispielsweise E-Mail oder Kalender – existieren allerdings bereits Brow-
ser-Lösungen, die den Vergleich mit Desktopanwendungen nicht zu scheuen brauchen. 
Projektron BCS geht in der Version 6 mit einer rundum überarbeiteten Benutzeroberfläche 
an den Start, um dem Anwender die Bedienung zu erleichtern. Vermag das Konzept zu 
überzeugen?



50  

WISSEN

aktuell

projekt MANAGEMENT 3/2007

planung mit Microsofts Exchange-Server möglich. Eine 
solche Schnittstelle ist für etliche Anwender eine notwen-
dige Voraussetzung dafür, die eingebaute Kalenderfunk-
tion einer Projektmanagementsoftware aktiv zu nutzen. 
Microsofts Outlook ist in vielen Firmen als Standard für 
die Terminplanung gesetzt und bietet umfangreiche Inte-
grationsmöglichkeiten mit Handheld-Terminplanern und 
Smartphones. Niemand pflegt gerne seine Termine dop-

pelt. Dank der Schnittstelle ist dies bei Projektron BCS 
nur noch für externe Teammitglieder notwendig, die im 
Gegenzug von den Vereinfachungen beispielsweise beim 
Finden gemeinsamer Termine profitieren. Der Datenaus-
tausch mit PDAs kann in der aktuellen Version alterna-
tiv auch über eine Schnittstelle im i-cal-Format erfolgen. 
Eine Anbindung an Lotus Notes ist für die Version 6.4 
angekündigt.

Die Reisekostenabrechnung in BCS bietet die Möglich-
keit, auch projektbezogene Reisen komplett in der Soft-
ware abzurechnen. Wenngleich sie nicht den Funktions-
umfang spezialisierter Systeme aufweist, genügt sie in der 
Mehrzahl der Fälle sicherlich den Anforderungen. Aus-
landspauschalen oder Kilometergeld lassen sich ebenso 
ermitteln und abrechnen wie beleghafte Spesen. Auch 
an dieser Stelle unterstützt ein Workflow die Spesenprü-
fung und -freigabe. Ein Nachrichtenüberblick, Wieder-
vorlagen, Kontaktadressen sowie eine Notizfunk tion 
runden die Funktionalität für die tägliche Arbeitsorga-
nisation ab.

Projektplanung und -steuerung

Trotz der zahlreichen Module für das Tagesgeschäft liegt 
der Schwerpunkt der Software in der Unterstützung für 
das Einzel- und Multiprojektmanagement. Projektron 
unterstützt die Projektplanung und -steuerung in Multi-
projektumgebungen. In der neuesten Version 6.2 gibt es 
erste Ansätze für Funktionen des Portfoliomanagements, 
die weiter ausgebaut werden sollen.

Bei der Erstellung neuer Projekte kann sich der An-

Abb. 1: Bei der Ressourcenauslastung berücksichtigt Projektron wahlweise auch Grundlasten, Urlaub und Krankheit sowie 
projektunabhängige Einzeltermine.

n  The Project Group stellt mit dem Add-on TPG TimeSheetExpander 
eine Erweiterung der Rückmeldefunktion von Microsoft Project vor. 
Diese erlaubt es, Ist-Zeiten detaillierter anzugeben und mit Kom-
mentaren zu ergänzen. Auf diese Weise lassen sich genauere Lei-
stungsnachweise – etwa im Dienstleistungsbereich – führen. (www.
theprojectgroup.de)
n  Cando Projects stellt das neue Release 3.1 seiner Multiprojektma-
nagement-Software Cando vor. Die neue Version bietet Videos für 
den erleichterten Einstieg, Kapazitätsanalysen für Abteilungen sowie 
eine erweiterte Internationalisierung. (www.candoprojects.com)
n  Die SimproQ Software GmbH stellt das Dokumentenmanagement-
system TeamproQ in der Version 1.0 vor. Die Software verfügt zu-
sätzlich über eine Forenfunktion und wurde mit der Zielsetzung einer 
kurzen Einarbeitungszeit von wenigen Minuten konzipiert. (www.
teamproq.de)
Sie sind Softwareanbieter? Senden Sie Ihre Produkt-News an 
pm-software@GPM-IPMA.de.
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wender durch den Projektassistenten unterstützen las-
sen. Dieser erfragt in mehreren Einzelschritten die benö-
tigten Informationen – etwa das Projektteam, die Zuord-
nung zu Kostenstellen etc. – und bietet dabei an verschie-
denen Stellen die Möglichkeit, auf vorhandene Vorlagen 
zurückzugreifen. So kann beispielsweise eine vorhandene 
Projektstruktur aus Teilprojekten, Arbeitspaketen und 
Vorgängen als Ausgangsbasis für ein neues Projekt wie-
derverwendet werden. Der Benutzer wählt dazu einfach 
die benötigten Elemente einer PSP-Vorlage mit der Maus 
aus und erstellt auf diese Weise in kurzer Zeit eine er-
ste Version seines Projektplans, die er anschließend indi-
viduell anpasst. In Verbindung mit dem Rechtekonzept 
ist es möglich, einzelne Teilprojekte oder Arbeitspakete 
an andere Planer zu delegieren und diese mit der Verfei-
nerung der Planung für die entsprechenden Aktivitäten 
zu be trauen. Oberhalb der Projektebene erlaubt Projek-
tron die Strukturierung der einzelnen Projekte in belie-
biger Tiefe – etwa nach Abteilungen oder Projektgrup-
pen. Dabei ist jedoch keine Mehrfachzuordnung eines 
Projekts möglich – die Lage in der Organisationsstruk-
tur muss also eindeutig sein.

Für die Ablaufplanung bietet Projektron das Gantt-
Diagramm, in dem sich Vorgänge auch grafisch bear-
beiten lassen. Die aktuelle Planung ist dabei mit belie-
bigen zuvor gespeicherten Referenzplänen vergleichbar. 
Nicht jede Projektaktivität bedarf allerdings einer dezi-
dierten Planung im Projektplan. Mittels Checklisten ist 
es möglich, einzelne Vorgänge unterhalb der Ebene des 
Projektplans weiter zu unterteilen. Diese Einzelaufgaben 
eines Vorgangs erscheinen damit nicht im Projektplan. 
Sie werden im späteren Projektverlauf nur noch abge-
hakt. Generell melden die Ressourcen ihre Fortschritte 
im Zuge der Zeiterfassung. Sowohl der zurückmelden-
de Mitarbeiter als auch der Projektleiter kann dazu eine 
Abschätzung des Restaufwands angeben, aus der die 
Software den Projektfortschritt ableitet. Für die Zeiter-
fassung bietet Projektron BCS eine Reihe von alterna-
tiven Möglichkeiten von der direkten Buchung auf ein-
zelne Vorgänge über die „Schnellbuchen“ genannte Ver-
teilung der Ist-Arbeitszeit bis hin zur Stoppuhr-Zeiter-
fassung. Letztere ist sicherlich der von Projektron ange-
strebten Integra tion der Software in die Tagesaktivitäten 
geschuldet; entsprechende Funktionen sind beispielswei-
se für Mitarbeiter des technischen Supports interessant. 
Neben der Rückmeldung auf Projektaktivitäten erlaubt 
Projektron auch das Buchen auf Linientätigkeiten sowie 
die Erfassung von Urlaubs- und Krankheitszeiten.

Mitarbeiterdaten verwaltet Projektron BCS eben-
falls in einer hierarchischen Liste, die der Unterneh-
mensstruktur angepasst werden kann. Auf der Grund-
lage dieser Struktur erfolgen Auswertungen der Aus-
lastung einzelner Mitarbeiter oder ihrer Abteilungen. 
Übersichten über die zugeordneten Projekte und Auf-
gaben sowie die angefallenen Ist-Stunden der Ressour-
cen erreicht der Anwender ebenfalls über diese Liste. 
Eine kalendarische Darstellung beantwortet die Frage 
„Wer arbeitet wann an welchen Aufgaben?“ in über-
sichtlicher Form.

Neben der Ermittlung von Ressourcenkosten be-
herrscht Projektron die Unterscheidung weiterer Ko-
stenarten und kann diese nach Kostenstellen differen-
zieren sowie unterschiedlichen Kostenträgern zuordnen. 
Der Stand des Projektes wird in Kosten- und Aufwands-

ansichten dargestellt, die in Tabellen- oder Diagramm-
form aufgerufen werden können. Außer den Online-
übersichten können auch Berichte im PDF-Format er-
zeugt werden. Diese lassen sich leicht per Mail versen-
den oder auf jedem Drucker im gleichen Layout ausdru-
cken. Die Probleme, die beim direkten Ausdruck von Sei-
ten im Browser  auftreten können, entfallen.

Sämtliche Kosten lassen sich fakturieren – dies ist vor 
allem für Dienstleister wie zum Beispiel Beratungsunter-
nehmen interessant. Aus dem Projektaufwand, verein-
barten Festpreisen, Produktartikeln oder sonstigen Sach-
kosten erstellt Projektron dann direkt die Rechnung. 
Die Daten kann der Anwender aber auch in ein vorhan-
denes System zur Fakturierung übernehmen. Hier exi-
stieren realisierte Schnittstellen zu verschiedenen Pro-
dukten, wie SAP, Navision, Sage KHK Office Line und 
DATEV.

Zusammenarbeit und Organisation

Als webbasierte Software eignet sich Projektron grund-
sätzlich gut, die Zusammenarbeit verteilter Teams auch 
über Unternehmensgrenzen hinweg zu unterstützen. Zen-
trale Dateiablagen helfen hier, allen Mitarbeitern die Pro-
jektdaten in einer einheitlichen Ablagestruktur zur Verfü-
gung zu stellen. Neben der browserbasierten Dateiabla-
ge erlaubt Projektron BCS zusätzlich einen Zugriff über 
das WebDAV-Protokoll. Dieses Übertragungsverfahren 
ermöglicht es, Dateiablagen nahtlos als Ordner in das 
Windows-Dateisystem zu integrieren und aus für Web-
DAV optimierten Anwendungen direkt auf diese zuzu-

In der Rubrik PM-Software stellt projektMANAGEMENTaktuell seinen 
Lesern neue und interessante Projektmanagementtools in Form hersteller
unabhängiger Erfahrungsberichte und Nachrichten vor.

Die Berichte stammen von Mitgliedern der GPM-Fachgruppe „Pro-
jektmanagement-Software“. Falls Sie zu diesen Berichten Ergänzungen 
oder eigene Erfahrungen einbringen oder sich an der Arbeit der GPM-
Fachgruppe beteiligen möchten, können Sie sich per Mail unter „PM
Software@GPMIPMA.de“ melden. In Kooperation zwischen der GPM-
Fachgruppe und  dem IPMI Institut für Projektmanagement und Innova-
tion der Universität Bremen wurde zusätzlich eine umfangreiche Internet-
seite aufgebaut, in der Informationen zu über 120 Softwareprodukten 
rund um das Projektmanagement zu finden sind und eine Windows-Soft-
ware zur Nutzwertanalyse von PM-Tools downloadbar ist. Dieses Infor-
mationsangebot wird laufend aktualisiert und erweitert. Sie erreichen es 
unter der Adresse „www.PMSoftware.info“.

GPM-Fachgruppe „Projektmanagement-Software“

o  Webbasierte Lösung für auftragsorientiertes Multiprojektmanage-
ment

o  Unterstützung der täglichen Arbeitsorganisation durch Teamfunk-
tionen, Urlaubsverwaltung und Spesenabrechnung

o  Fakturierung der erbrachten Leistungen
o  Grundlegend erneuerte Benutzeroberfläche in der aktuellen Version 6
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greifen. Neben der Versionierung unterschiedlicher Bear-
beitungsstände vermag Projektron auch Dateien zu sper-
ren, um ein paralleles Bearbeiten durch unterschiedliche 
Mitarbeiter zu unterbinden.

Ergänzend zur hier beschriebenen Funktionalität ver-
fügt Projektron BCS auch über Funktionen zum Risi-
ko-, Vertrags- und Qualitätsmanagement. Über ein in-
tegriertes Ticketsystem werden Kundenanfragen zu den 
Projekten bearbeitet.

Fazit

Projektron BCS verbindet die Planung und Steuerung 
von Multiprojektumgebungen mit den Tagesaktivitäten 
der Projektbeteiligten. Die Möglichkeit, Leistungen zu 
fakturieren, macht die Software für projektorientierte 
Dienstleister interessant – hier wäre eine weitergehende 
Unterstützung der Angebotsphase noch wünschenswert. 

Mit der grundlegend in Hinblick auf Technologie und 
Benutzerführung überarbeiteten Oberfläche punktet die 
Software beim ersten Eindruck ebenso wie bei der täg-
lichen Anwendung. Für das Portfoliomanagement exi-
stieren erste Ansätze, zukünftige Versionen werden hier 
vermutlich mehr anbieten können.

Die Lizenzpreise sind von der Rolle des Anwenders 
und damit vom Funktionsumfang abhängig. Für einen 
Projektleiter sind beispielsweise 450 EUR zu kalkulie-
ren, eine rückmeldende Ressource, die ihre eigenen Ak-
tivitäten verwaltet, schlägt mit 200 EUR zu Buche. Die 
Lizen zierung erfolgt nach der Anzahl der jeweils inner-
halb von 24 Stunden angemeldeten Benutzer, was hö-
here Lizenzzahlen voraussetzt als die Lizenzierung nach 
gleichzeitig aktiven Nutzern, aber günstiger ist als na-
mentliche Lizenzen. n

Kontakt: Projektron GmbH, D-10961 Berlin, E-Mail: 
claudia.kedor@projektron.de, http://www.projektron.de


