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Software-Besprechung

Projektron BCS 6.8 —
Rundumldsung fir projektorientierte Dienstleister

von Dr. Mey Mark Meyer

Projektplanung und -steuerung in Multiprojektumgebungen
sind die Starken von Projektron BCS, der webbasierten
Projektmanagement-Software der Berliner Projektron
GmbH. Die Software bietet daruber hinaus aber auch
Funktionen der Team-Zusammenarbeit und ermdglicht es,
Auftrdge von der Angebotserstellung Uber die Projektpla-
nung und -abwicklung bis zur Fakturierung zu verfolgen.
Damit eignet sie sich z.B. als Rundumlésung fir Unter-
nehmen mit 30 bis 50 Projektbeteiligten, in denen PM-
Software als Basis fiir die Unternehmenssteuerung dient.

Dr. Mey Mark Meyer

Dipl. Ing., PM Berater und Trainer.
Schwerpunkt: Auswahl und Ein-
fuhrung von Software im PM-Um-
feld, Leiter der GPM-Fachgruppe
"Software fir PM-Aufgaben”

Kontakt: meyer@ipmi.de

Mehr Informationen unter:
www.projektmagazin.de/autoren/

Unter den Anwendern der Software finden sich folglich zahlreiche Agenturen und IT-Dienstleister, wie z.B.
die Multimedia-Agentur Aperto oder das SAP-Beratungshaus apsolut. Zunehmend setzen auch gréf3ere
Unternehmen die Software ein, darunter z.B. Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von EADS oder
Bosch sowie IT-Abteilungen von Wéhrl oder der HanseMerkur Versicherungsgruppe.

Webbasiertes Multiprojektmanagement

Nach dem Offnen im Web-Browser empfangt Projektron BCS den Anwender mit einer modernen Bedien-
oberflache, die den Zugriff auf die einzelnen Module Uber Karteireiter ermdglicht (Bild 1). Das Register
"Mein BCS" stellt jedem Anwender eine individuell gestaltbare Ubersicht fiir Termine, Aufgaben und be-
sondere Projektereignisse sowie Schnellzugriffe auf haufig genutzte Funktionen zur Verfugung. Uber die
Funktionen des Registers "Zeiterfassung” melden Anwender aktuelle Ist-Zeiten zuriick. Projektron BCS
bietet dafir mehrere Méglichkeiten, u.a. eine Stundenriickmeldung im Wochentakt oder eine Zeiterfassung
mit der Stoppuhr, z.B. zur Abrechnung fir Mitarbeiter am Helpdesk. Hinter dem Register "Extern" verbirgt
sich eine leistungsfahige Adressverwaltung mit CRM-Funktionalitat, wahrend das Register "Intern" zur
Ressourcenverwaltung fuhrt. Hier werden alle Angaben zu Personal- und Materialressourcen tbersichtlich
nach Unternehmensstrukturen geordnet zusammengestellt. Das aus Projektsicht wichtigste und auch um-
fangreichste Modul ist das Register "Projekte".

Innerhalb der einzelnen Register-Module erfolgt die Navigation tber Pull-Down-Mentiis. Fir den Anwender
entsteht so der Eindruck, er wirde in einer Desktop-Anwendung arbeiten. Zu diesem Eindruck tragt auch
bei, dass an vielen Stellen "AJAX" ("Asynchronous JavaScript and XML") zum Einsatz kommt. Eine Tech-
nik, mit der sich Webseiten im Browser aktualisieren lassen, ohne die komplette Seite neu laden zu mus-
sen. Stattdessen werden nur die geanderten Daten Ubertragen, was zu erheblichen Geschwindigkeitsvor-
teilen fUhrt. Dies wird beispielsweise beim Durchblattern eines Projektstrukturbaums deutlich: Klickt der
Anwender auf einen Eintrag, um die darunter verborgenen Details anzuzeigen, braucht nicht mehr die gan-
ze Baumstruktur neu vom Server geladen werden, sondern nur noch der soeben aufgeklappte Zweig. Auch
wenn es darum geht, sich in der Bedienung zurechtzufinden, unterstiitzt einen die Software: An verschie-
denen Stellen erleichtern Schritt-fir-Schritt-Assistenten den Arbeitsprozess — etwa wenn ein neues Projekt
auf der Basis vorhandener Vorlagen angelegt werden soll.

Wer sich mit der Oberflache vertraut gemacht hat, kann mit der Planung seines Projekts beginnen und
dieses zunachst einmal in beliebiger Strukturierungstiefe in Teilprojekte, Arbeitspakete und Aufgaben un-
terteilen. Bei groReren Projekten besteht die Méglichkeit, Teilprojekte zur Bearbeitung an andere Anwender
als Teilprojektleiter zu delegieren. Wer haufig sich ahnelnde Projekte plant und steuert, wird die Projektvor-
lagen zu schatzen wissen. Sie ermdglichen es, mit wenigen Mausklicks einen ersten Projektplan inklusive
Ressourcenzuweisungen zu erstellen, der als Basis fir die weitere Planung dient. Ist die Projektplanung

"Software-Besprechung. Projektron BCS 6.8 — Rundumldsung fiir projektorientierte Dienstleister” Seite 1
© 2008 Projekt Magazin. Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion
http://www.projektmagazin.de — Das Fachmagazin im Internet fur erfolgreiches Projektmanagement


mailto:meyer@ipmi.de
http://www.projektmagazin.de/autoren/

Ausgabe 19/2008 P N ®
ropers

magazin

A r : :
Mein BCS | Zeiterfassung @ Projekte Intern | Extern | Administration /= | v 5w Lesereichen w | Hife w | Konfiguration v

B Projekte = Website-Projektz » [0 Website Lykoranet AG (Projekt, Offen) Einfligen *  aktionen ¥

Eigenschaften ¥ | Angebote W | Planung ¥ | Durchfibrung ™ | Erfassung ¥ | Auswertungen ™ | Berichte W | \Werkzeuge ¥

Strukturplan &

Projektboard  “oreinstelung ¥ Anpassen ...

Projekt Kunde
Start: Mo 25.08.08 Bl Lykoranet G
Ende: Mi22.10.08 Lykaranet 4G
o 4 Ulandstrasse 29
bk 81545 Minchen
Status:  Offen )
Projektleiter Projektleiter Kde
g Programmleters, Lara Q Muster mann, Manfred
Bemerkung

Erstellung einer Website fir das Deutsche Institut fir Wirtschaftsforschung DIV,

Ndchste Projekt-Termine Meilensteine
Heute 10:00h 01:00h 3] Projektieiterreffan 3 website Lykoranst AG [CK] E#] interner Testlauf Do 28.08.08 Geplant 1 (Hoch) (3 Website Lykoranet 4G
Projekialender E#] Planungsabschiuss Mo 22,09.08 Geplant 1 (Hoch) 03 Website Lykoranet 4G
Meilensteine
Offene Aufgaben Wiedervorlagen
B Lirk-/Formular-Label & 1 (Hoch) DiZ0.00.08 Do02.100% @ Mo 18.08.08 | @ JSP-Seite Uberprifion B9 15P-Seiten [OK]
£ intarne Funktionstests & 1 (Hoch) Fr 26.09.08 Fr 031008 @ Do 04.09.08 | Programmierer zuordnen Programmierung [oK]
B 15r-seiten & 1 (Hoch) Do0210.08  Do09.1008 @ Fr05.00.08 (@] Interner Testlauf um 2 Tage verschisb: B Interner Testlauf [oK]
B Qualitatskontralie @’ 2 (Normal) Fro3.1008 DoDo.i00s @ Mo 08.09.08 | @] Frogrammierer zuordnen Prograrmmierung [OK]
£ Besprechungen zum Projektverlauf & 2 (Normal) Mo 25.08.08 Fri0.1008 ©@ Di09.09.08 | @) Programmisrer zuordnen Programmieruing [oK]
Seite 3: Zuriick | Weiter Seite 1: Weiter

4 Strukturplan Wiiedervorlagen

=

,?:» Links

= &j Yerlaufsprotolkoll \U_J Anmerkungen des Projektieiters

Bild 1: Das Projektboard im Register "Projekt" fasst die wichtigsten Eckdaten zum Projekt zusammen.

freigegeben, Ubertragt Projektron BCS die einzelnen Projektaktivitaten in die jeweiligen Aufgabenlisten der
zugeordneten Mitarbeiter.

Fir die Ablaufplanung stellt die Software alle vier Anordnungsbeziehungen inklusive Zeitversatz zur Verfi-
gung. Termine berechnet sie wahlweise vorwarts oder riickwarts, wobei sie etwaige Termineinschrankun-
gen berticksichtigt. Dabei arbeitet der Anwender Uberwiegend mit Listen und einem vernetzten Balkenplan,
in dem er auch die Ressourcenplanung vornimmt. Seit Version 6.4 ist Projektron BCS zudem in der Lage,
Aufwand und Dauer der Projektaktivitaten mit Hilfe von Kapazitatsberechnungen zu verbinden. Als Einstieg
in die Projektbearbeitung eignet sich das sogenannte Projektboard (Bild 1), das jeweils einen Uberblick
Uber ein einzelnes Projekt bietet. Hier finden sich — unternehmensspezifisch anpassbar — Angaben zu
Kundendaten, Laufzeiten, Meilensteinen, Kosten etc. Wer genauere Angaben benétigt, klickt von hier aus
auf einen der zahlreichen Links, die ihn zu detaillierteren Ansichten fuhren.

Ist der Ablauf des Projekts erst einmal geplant, geht es darum, die passenden Mitarbeiter zu finden. Bei der
Suche danach unterstutzt Projektron BCS den Anwender mit einer hierarchisch gegliederten Skill-Liste.
Eine skillbasierte Planung, bei der das Programm selbststandig geeignete Mitarbeiter auf Basis der gefor-
derten Kenntnisse und Fahigkeiten vorschlagt, ist bisher noch nicht umgesetzt, steht jedoch auf der Road-
map des Herstellers. Fir das vorgesehene Einsatzumfeld mit einer Gberschaubaren Anzahl von Ressour-
cen erscheint diese Funktion allerdings als verzichtbar. Derzeit unterstiitzt die Software die Ressourcen-
planung bereits mit einer Reihe nitzlicher Funktionen, wie z.B. einer maximalen Auslastung von Ressour-
cen je Projekt, einem automatischen Kapazitatsabgleich und umfangreichen Méglichkeiten, mit denen
Grundlasten und Urlaubszeiten beriicksichtigt werden kdnnen.

Die unternehmensweite Projektlandschaft strukturiert Projektron BCS im so genannten Projektbaum mit
beliebig tief strukturierten Projektgruppen bis hinunter zum Einzelprojekt. Diese Struktur kann dann als
Grundlage fur zahlreiche Auswertungen in tabellarischer oder grafischer Form dienen. Fur Ist-, Soll- und
Prognosewerte werden Ampelfunktionen unterstiitzt. So liefert etwa der Multiprojekt-Uberblick eine kurze
Ubersicht tiber die vorhandenen Projekte mit ihren wichtigsten Eckdaten in Ampeldarstellung.
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Bild 2: Fur die Projektablaufplanung bietet Projektron BCS einen vernetzten Balkenplan.

Vor dem Projekt — Die Angebotserstellung

Vor allem die Angebotserstellung hat Projektron in den letzten Monaten deutlich erweitert. Nunmehr bietet
Projektron BCS alle Funktionen, um von den ersten Uberlegungen zum mdglichen Projektablauf und den
erforderlichen Aufwanden tber zusatzlich bendétigte Gegenstande bis hin zum fertigen Angebotsschreiben
als PDF alle Schritte in einer durchgangigen Software ausfiihren zu kénnen. Projektron BCS bietet z.B.
eine Artikeldatenbank, mit der sich auch die fur ein Projekt erforderlichen Sachguter einkalkulieren lassen.
Auf diese Weise kann etwa eine Werbeagentur nicht nur die kalkulierten Zeitaufwande fir eine neue Web-
site berechnen, sondern auch den z.B. notwendigen Server oder die fir den Betrieb erforderlichen Soft-
ware-Lizenzen. Nachdem die Stammdaten fiir ein neues Angebot eingegeben wurden, stellt der Anwender
im zweiten Schritt des Angebotsassistenten die benétigten Artikel zusammen. Hierfir reicht es, aus der
Artikelliste in der linken Halfte des Browserfensters die entsprechenden Artikel auszuwahlen und die beno-
tigte Anzahl anzugeben (Bild 3). Mit einem Klick auf "Hinzufiigen" Gbernimmt das Programm diese dann
gesammelt in die Angebotspositionen in der rechten Fensterhalfte.

Bestimmte Wortgruppen finden sich in ahnlicher oder gleicher Form in jedem Angebot wieder. Dies gilt
beispielsweise fur Hinweise zu Zahlungszielen oder Reisekosten bei Beratungsauftragen. Mit der Text-
blockvorlagen-Funktion von Projektron BCS sind einmal erstellte Textblécke schnell in Angebote eingefiigt.
Das Vorgehen &hnelt der Artikelauswahl: Im linken Bereich markierte Textblocke werden per Mausklick in
das Angebot Ubernommen und kénnen bei Bedarf individuell angepasst werden. Ob das fertige Angebot
versandreif ist, zeigt die PDF-Vorschau. Verlauft die Prifung positiv, kann der Anwender das Angebot an-
schlie3end per E-Mail an den Kunden verschicken — die E-Mail wird in der Kontaktdatenbank automatisch
dem betreffenden Kontakt zugeordnet.

Die Angebotsfunktion macht deutlich, wohin sich Projektron BCS entwickelt: Die Funktionen des Projekt-
und Multiprojektmanagements werden zunehmend durch solche erweitert, die den Projektlebenszyklus von
Anfang bis Ende abdecken. Es geht dabei nicht vorrangig um Portfoliomanagement, auch wenn die Soft-
ware hierflr erste Funktionen, z.B. eine Projektbewertung oder die grafische Gegeniberstellung von Nut-
zen und Kosten des Projektportfolios bietet. Es geht vor allem um den Lebensweg der Projekte von der
Angebotserstellung tber die Projektabwicklung bis zur Abrechnung der erbrachten Leistungen. Denn pro-
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jektorientiert arbeitende Dienstleister wahlen in der Regel keine Projekte aus einem Portfolio von Projekt-
ideen aus, sondern bedienen die Nachfrage nach den von ihnen angebotenen Leistungen.

Assistent zum Angebot bearbeiten: 1. Stammdaten 2. Angebotspositionen 3. Textblicke 4. Angebotserstellung 5. Mailversand 6. Beauftragung

<Zun.ick| Wleiter > I Fertig

Angebotspositionen

Angebot
Gesamtpreis: 2.000,00 €
Rabatt: 0,00 €
Umsatzsteuersatz; 19,00
Gesamtbruttopreis: 2.380,00 €

puswaht _________________________________________________________________ Ningebotspositionen

Yoreinsteliung ¥ Anpassen .. Voreinstellung ¥ Anpassen ..
Hinzufiigen >» UObemehmen
:, Anzeigeform Einzelkosten Einheit Menge Pos.Nr. 4 Betreff Menge Gesamtpreis
+ Lizenzen Stk O | 1| ) | Administratorschulung | | 1,DD| 400,00€ T
= Dienstleitungen Stick O | 2| ) | konfiguration | | 5,DD| 400,00 € T
= supper e s S
HRpar 8,000 O [ 3] & [workshap | [ 1oo] 1.200,00 €
=) Konfiguration 80,00€ Std. | 5.000.00 €
= Berating 100,00€ s Ausgewshlte Zeilen v
= Installation Jo00€ st Ubemehmen
=hworkshaop 1.200,00 € Stick
= Schulungen Stiick
= dadministratorschulung 400,00 € Stick 0,00
= anwenderschulung 250,00 €  Stick 0,00
Hinzufiigen >»

Bild 3: Der Angebotsassistent fiihrt den Anwender durch die Angebotserstellung.

Nicht nur Projekte, sondern auch Alltag

Projektron BCS erfiillt nicht nur die Anforderungen einer Projektmanagement-Software, sondern stellt zu-
sammen mit der Artikelverwaltung und der Adressdatenbank ein System dar, das auch abseits vom Projekt-
geschehen zum Einsatz kommen kann. Zum Beispiel bietet es Integrationsmoglichkeiten fir E-Mails und
kann als Mail-Client fir IMAP-Konten dienen oder in Kombination mit Microsoft Exchange neben E-Mails
sogar Termine und Kontaktdaten mit MS Outlook austauschen. Als CRM-Lésung dokumentiert das Pro-
gramm die Kontakte und Mails mit den verschiedenen Geschéaftspartnern, verwaltet Angebote und erstellt
Rechnungen.

Sicherlich ist es damit nicht die erste Wahl als CRM-Software fur Handelsunternehmen ohne nennenswer-
tes Projektgeschéft. Die Funktionalitét bringt aber die Vision zum Ausdruck, die bereits in der Produktbe-
zeichnung "BCS" steckt: "Business Coordination Software", also eine Software, die nicht nur fiir Projekte,
sondern fur sdmtliche Aktivitdten im Geschéftsalltag zur Verfligung steht. In kleineren Unternehmen kann
das Programm damit zusétzlich zur Projektplanung und -steuerung auch einen grof3en Teil der bengtigten
Funktionen fur Kommunikation, Personalverwaltung und Finanzen abdecken.

Diesem Ziel dient auch die integrierte Ticketverwaltung der Software. Intern kann sie die Funktion einer
erweiterten ToDo-Liste Gibernehmen, bei der sich der Aufgabenstatus klar nachvollziehen lasst und bei der
die einzelnen Bearbeitungsschritte vorher definierten Prozessen folgen. Extern bietet sie die Mdglichkeit,
E-Mails von Kunden — beispielsweise an den technischen Support — zu integrieren und Projektron BCS
damit als Helpdesk-System zu verwenden. Eine Anfrage zu einem technischen Problem geht z.B. zunachst
an einen Support-Mitarbeiter, der sie — falls ein gréReres Problem dahintersteckt — an die Testabteilung
weiterleitet. Diese sendet die Anfrage entweder an ihn zurlick oder Ubergibt sie — z.B. bei einem Produkt-
fehler — an die Entwicklungsabteilung. Der Mitarbeiter dort erstellt ggf. mit wenigen Mausklicks aus dem
Ticket eine Aufgabe, fiir die er den erforderlichen Aufwand planen kann. Uber die einzelnen Bearbeitungs-
schritte eines Tickets wird der Kunde optional per E-Mail informiert. Alle Tickets finden sich zudem in der
"Kundenakte" der Kontaktdatenbank.
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Auch die Zeiterfassung in Projektron BCS beschrankt sich nicht auf die Dokumentation der tatsachlich
geleisteten Arbeit im Projekt, sondern bietet dartiber hinaus die Mdglichkeit, Zeiten auf Linientatigkeiten zu
buchen. Eine Urlaubsplanung und Arbeitszeitauswertungen wurden schon in friiheren Versionen der Soft-
ware umgesetzt. Nun ist das Programm auch in der Lage, Gleitzeitkonzepte umzusetzen, Uber- oder Min-
derstunden in wahlbarem Umfang von einer Periode in die néchste zu tbertragen und die Mitarbeiter bei
der Genehmigung der Abschliisse von Stundenkonten mit einem Workflow zu unterstitzen.
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<P w50 w| Lesezeichen w | Hife w | Konfiguration «

()

Mein BCS = Zeiterfassung = Projekte Intern Extern | Administration

B Frojekts Einfligen ¥

Uberblick w | Suche w | angebote ¥ | Planung ¥ | Durchfibrung ¥ | Erfassung ¥ | Auswertungen ¥ | Berichte w | Rechnungen v | Werkzeuge v

Tickets Bearbeiten
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Zelfraum [ Eingang: [v] [ Gesamt [

. Jicket-Id Betreff Status Bearbeiter Prio int Projekt
O #4 |y Tt werden in mehreren Sprachen hentitigh 7-Eingeplant & Desigrers, Gerhard  Hoch Bl Hilfieteste jvg
[0 #6 léh Fehler bei Produktsuche mit oder-verkniipften Suchkriterien 10-Geschiossen BB Entwicklers, Klaus Ivlaximal 3 ‘ebsite Lykoranet 4G5 57
O #F |4 Kompatiilitatstest fr Datenbankversionsupdate 1-Neu B Entwicklers, Klaus Mormal 3 ‘ebsite Lykoranet 46 T
[0 #5 |éh Kastendarstellung auf der Startseite ragt in IE dber den rechten 2-Gesichtet &2 Entwickler1, Daris Mormal B3 Wiebsite Lykoranet 45 57

Seitenrand hinaus

[0 #2 [£3 Link zum Forum auf jeder Seite 1-Meu &2 Designerz, Frank Haormal B seitenlayout iv'd
[ #10 |F3 Kopfigrafik gegen neus Yersion sustauschan 9-shnahme Hoch Bl Seitenlayout o
o #1 4% Urnzug auf neusn Server vorbereiten S-Bearbeitung Sehr hoch B Webserver einrichten 37
O #12 [¢h Platzhalter werden hei der Surhe nichi hericksichtigt 3-Klarung Hoch Bl 0B Frogrammierung 32

Bei der Produktsuche ist es nicht mehr maglich mit Platzhaltern zu suchen
(kein Suchergebnis)

#15 ‘ Rechitschreibun 10-Geschlossen & Designerl, Konstantin Misdri E rafisches Konzept w
LH ] g q o P
Bitte Rechtschreibung an die Neue anpassen.
o #17 [h Mawigation verwirrt g-Bearbeitung &, Schiilke, Oliver Sehr hoch B3 Website Lykoranet 4G 57
Es gibt mehrere Yerweise zur "Home"-Seite, jedoch gelangt man immer
auf andere Seiten.
[ #18 |f3 Die Platzhalter fir die "aktuellen Bilder” weiter unten anordnen 3-Kl&rung & schike, Oliver Mormal B Seitenlayout jv'd
0 #19 4% Erweiterts Rechts fir sine Rolls 1-Meu & Entwicklers, Torsten Mormal Bl Furktionslagik o

Als Redakteur habe ich nur die Maglichkeit Texte zu Yerfassen. Um Texte
von anderen Redakteuren korrigieren zu kinnen habe ich keine Rechte. Ist
es Maglich mir diese Sicht freizuschalten?

Bild 4: Das Ticketsystem informiert Anwender optional auch per E-Mail (iber den Bearbeitungsfortschritt.

Je breiter sich eine Software aufstellt, je vielfaltiger sind die Anwenderwiinsche hinsichtlich individueller
Datenfelder und Auswertungen. Nahezu samtliche Datenobjekte wie Projekte, Ressourcen, Artikel oder
Angebote lassen sich in Projektron BCS um individuelle Datenfelder ergdnzen. Bereits im Standard bietet
die Software diverse Auswertungsmoglichkeiten. Wem das nicht reicht, der erhélt mit Version 6.6 einen
vollwertigen und intuitiv bedienbaren Berichtseditor. Uber das BIRT Reporting-Framework sind flexible
Auswertungen der vorhandenen Daten mdglich, die sich in verschiedenen Formaten — darunter Word, PDF
und Excel — ausgeben lassen.

Systemvoraussetzungen

Anwender von Projektron BCS benétigen lediglich einen Browser, der das Ausfiihren von JavaScript zulas-
sen muss. Zur Verbindung der Software mit anderen Anwendungen des Unternehmens stehen zahlreiche
Schnittstellen, z.B. zu SageKHK, Nautilus oder Giber den Exchange Connector zu Microsoft Exchange zur
Verfligung. Eine Anbindung ist aber auch tber SOAP oder eine Programmierschnittstelle (API) méglich. Mit
Version 6.4 ist auch eine Schnittstelle zu Lotus Notes hinzugekommen. Zuséatzlich bietet Projektron BCS
Schnittstellen zu SAP, Datev, und Microsoft Navision. Uber LDAP lassen sich Benutzerdaten aus vorhan-
denen Verzeichnissen abfragen oder mit ihnen synchronisieren.
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Lizenzbedingungen

Projektron BCS wird nach der Anzahl der Benutzer lizenziert, die sich jeweils innerhalb von 24 Stunden
anmelden. Mit Version 6 wurde das Lizenzmodell zudem veréndert — es kann nun aus einem feiner abge-
stuften Rollenmodell gewahlt werden. Eine Lizenz fur Projektleiter kostet beispielsweise 450 Euro, fur zeit-
erfassende Ressourcen sind 100 Euro zu veranschlagen (Preise zzgl. USt.). Ein Update-Vertrag, der die
regelmaRig (durchschnittlich alle drei Monate) erscheinenden Aktualisierungen der Software einschlief3t,
wird fur einen jahrlichen Betrag von 18% des Lizenzpreises angeboten.

Fazit

Projektron BCS ist inzwischen dank einer Vielzahl von Funktionen fir den Alltag
auch als "Buro-Lésung fir kleine Unternehmen” einsetzbar und hat neben den
Funktionen fir das Projektmanagement einiges zu bieten: eine Personalverwal-
tung mit Arbeitszeitkonten, Collaboration-Funktionen wie Aufgaben, E-Mail und |projektron BCS #
Kalender sowie CRM-Funktionen. Zentrale Funktion der Software bleibt jedoch

das Projektmanagement. Gerade die Kombination der umfangreichen Funktionen fur das Management
einzelner Projekte und der Projektlandschaft mit den Alltagsfunktionen macht das Programm interessant.
Da sich die Software hinsichtlich der Datenfelder und des Layouts flexibel anpassen lasst, bietet sie gerade
kleinen und mittleren Dienstleistern eine gute Basis, um einen ganzheitlichen Uberblick tber ihre Aktivita-
ten zu bekommen.
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Kontakt

Projektron GmbH, Gneisenaustr. 2, Deutschland, 10961 Berlin, Tel. +49 30 6120-1398, Fax +49 30 6120-
1399, info@projektron.de, www.projektron.de

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Bewerten Sie ihn im Projekt Magazin online und teilen Sie so lhre Meinung anderen Lesern mit. Wah-
len Sie dazu den Artikel im Internet unter http://www.projektmagazin.de/archiv oder klicken Sie hier, um
direkt zum Artikel zu gelangen.
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