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Im Rahmen unseres Studiums 
hatten wir in der Lehrveranstal-
tung Projektmanagement euro-
päischer Unternehmen bei Prof. 
Dr. Bertil Haack die Aufgabe, eine 
Projektkonzeption für zwei Unter-
nehmen zu erstellen.

Dabei befasste sich eine Projekt-
gruppe, die Scarabaeus GmbH, mit 
der Errichtung einer Produktions- 
und Vertriebsstätte in Russland 
und die andere Projektgruppe, die 
SolarEMM GmbH, mit der Produk-
tion, Lieferung und Errichtung je 
eines Solarparks in Schweden und 

Finnland. Beide Unternehmen ha-
ben ihren Sitz in Deutschland.

Die Aufgabe erforderte auf-
grund  der  Komplexität,  die 
grenzüberschreitende Tätigkei-
ten eines Unternehmens mit sich 
bringen, eine detaillierte Planung 
und fundierte Vorbereitung der 
Projektdurchführung.

Hierfür wurde uns im Rahmen 
einer zweitägigen Schulung das 
webbasierte Tool Projektron 
BCS der Firma Projektron vor-
gestellt. Die Schulung, durchge-

führt von Herrn Martin Döring, 
bot uns einen ersten Einblick in 
dieses Instrument zur Planung, 
Überwachung und Steuerung von 
Projekten. Hier wurden uns die 
zahlreichen Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie man Projekte anhand 
der Software plant, die vorhande-
nen personellen Ressourcen pro-
jektadäquat einsetzen kann, das 
Projekt zeitlich überwacht und der 
mit einem Projekt entstehende 
materielle Aufwand berücksichtigt 
wird. Letzteres bietet dem Anwen-
der neben der reinen Projektpla-
nung zugleich eine entsprechende 
Kostenkontrolle des durchzufüh-
renden Projektes.

Durch die kontinuierliche Pflege 
der Projektdatenbank ist eine 
schnelle Anpassung an unvor-
hergesehene Entwicklungen der 
personellen und materiellen Res-
sourcen während des Projektes 
möglich.

Die Schulung wurde von allen Teil-
nehmern als positiv gewertet, da 
der Einstieg in BCS ohne Vorwis-

„Wir, Hanna Neuling, Claudia Schmidt, Constance Mül-
ler, Kristin Linzel und Ulrike Seehagen, sind eine Semi-
nargruppe des Masterstudienganges Europäisches Ma-
nagement am Fachbereich Wirtschaft, Verwaltung und 
Recht der Technischen Fachhochschule Wildau (TFH). 
Die TFH liegt südöstlich von Berlin (Nähe Königs Wuster-
hausen) und ist mit ihren 3.500 Studierenden die größte 
Fachhochschule des Landes Brandenburgs. Mit dem 
besonderen Fokus auf die anwendungsorientierte For-
schung ist sie unter anderem im Wettbewerb „Deutsch-
land – Land der Ideen“ ein ausgewählter Standort.“
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BCS bietet somit eine geeignete 
Hilfe um über Umstrukturierun-
gen innerhalb des Projektes nach-
zudenken. Alles in allem wird das 
Projektmanagement Tool Projek-
tron BCS als positiv gewertet, je- 
doch werden die „echten“ Vorteile 
des Programms, die insbesondere 
in der Kosten- und Mitarbeiterpla-
nung gesehen werden, erst mit der 
Durchführung eines realistischen 
Projektes deutlich zum Vorschein 
kommen. Für uns stellte das Tool 
in erster Linie ein hilfreiches In-
strument dar, um die eigene Ar-
beitszeit für einzelne Aufgaben 
im Auge zu behalten und – als 
Folge daraus – die Optimierung 
des eigenen Zeitmanagements zu 
erreichen. Auf diesem Weg möch-
ten wir uns recht herzlich bei der 
Firma Projektron für die überlas-
senen Nutzungsrechte sowie bei 
Martin Döring für die Unterstüt-
zung bedanken.

Weitere Anwenderberichte und mehr 
Informationen  zu Projektron BCS 
finden Sie unter www.projektron.de

sen schwerfällt. Die Einarbeitung 
anhand von kleinen Aufgaben half 
daher sehr, die Software kennen-
zulernen und die verschiedenen 
Optionen und Anwendungen zu 
testen. Es gilt jedoch anzumerken, 
dass sich der Anwendungsbereich 
der Software im Rahmen unserer 
Projekte auf einen kleinen Teil der 
Möglichkeiten beschränkte und 
daher die vielfältigen zusätzlichen 
Optionen nicht näher betrach-
tet wurden. Praktisch fand die 
Software Anwendung in der kon-
zeptionellen Planung der beiden 
Projekte sowie in deren zeitge-
nauer Überprüfung während des 
Semesters durch die Projektgrup-
pen Scarabaeus und SolarEMM.

So wurden zum Beispiel auf drei 
Ebenen Unterprojekte, Arbeits-
pakete und einzelne Aufgaben 
definiert, die das jeweilige Pro-
jekt erforderte. Im Laufe der Be-
arbeitung des Projektes hat jedes 
Teammitglied die für die Bearbei-
tung der ihm zugeordneten Auf-
gaben benötigte Zeit erfasst. Die 

Zeiterfassung führte dazu, dass 
durch entsprechend grüne Mar-
kierungen der Bearbeitungsstand 
sowie der Verlauf des gesamten 
Projektes kontinuierlich beobach-
tet werden konnten.

Besonders von Vorteil war dabei, 
dass dem einzelnen Projektbetei- 
ligten der aktuelle Stand seiner 
noch zu erledigenden Aufgaben 
auf den ersten Blick präsent war.

Ein weiterer Punkt, der in der Pro-
jektbearbeitung mit Projektron 
BCS besonders aufgefallen ist, 
ist die Möglichkeit, die genauen 
Aufwände und Bearbeitungs-
stände der Aufgaben einzusehen 
und mit deren Hilfe den Projekt-
fortschritt einzuschätzen. Ebenso 
gab diese BCS-Funktionalität die 
Möglichkeit, eventuelle Ressour-
cen-Engpässe innerhalb des Pro-
jektes herauszufiltern und damit 
notwendige Anpassungen bei den 
Aufgaben vorzunehmen.
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