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Schulungsagenda 

Onlineschulung Scrum mit Projektron BCS – Praxis 

Zielgruppe 

Projektleiter, die Projekte planen und in der Durchführung betreuen. 

In der eintägigen Überblicksschulung erhalten Sie einen Einblick in die Funktionen von Projektron BCS 

zum agilen Projektmanagement nach Scrum.  

Zudem arbeiten die Teilnehmer in Übungen eigenständig mit der Software. In Diskussionen werden 

Anwendungsfragen der Teilnehmer geklärt. Ein Schulungshandout wird bereitgestellt. 

Rahmen 

Schulungsumfang: 1 Tag 

Schulungszeit: von 9.00 – 16.30 Uhr 

Teilnehmer: Gruppen von max. 4 Personen 

Ort Schulungsort nach Ankündigung unter: 
http://www.projektron.de/service/schulungen/kalender  

Inhalte 

1. Konzept Scrum mit Projektron BCS 

• Kombination klassisches Projektmanagement und Scrum in Projektron BCS 

• Scrum-Rollen in Projektron BCS 

 

2. Projektron BCS und die Navigation 

• Rückfragen zu Projektron BCS 

• Kniffe und Tricks der Navigation  

 

3. Ticketsystem 

• Tickets allgemein 

 

4. Zentrale Sammlung von Anforderungen 
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• Arbeitsbereich Produkte  

• Anlage eines Product Backlogs 

• Epic und User Stories 

• Akzeptanztests definieren 

• Tickets des Product Backlogs 

 

5. Projektvorplanung nach Scrum 

• Offene Fragen zur klassischen Projektplanung 

• Planungsassistent eines Scrum-Projektes  

• Projektstrukturplanung/Budgetplanung  

• Zeitplanung des Gesamtprojektes 

• Teamplanung und Ressourcenreservierung 

• Produktbacklog definieren 

• Spezialfall Releaseplanung 

 

6. Projektbezogenes Product Backlog 

• User Stories 

• Priorisierung und Schätzung 

• Detaillierungstiefe und Aktivitäten 

• Dateiablage 

 

7. Durchführung von Sprints (Burndown Chart und Velocity-Ermittlung) 

• Sprint-Vorbereitung 

• Aufwandsschätzungen für Aktivitäten 

• Sprintplanung im Team 

• Durchführung des Daily Scrum 

• Burndown Chart 

• Buchen auf Scrum Elemente 

• Verlaufsprotokolle  

• Sprintkennzahlen 
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• Sprint Review 

 

8. Controlling von Scrum-Projekten 

• Gantt-, Aufwands- und Kostendiagramme  

• Projektüberblick 

• Product Backlog des Projektes 

• Projektkalender und Wiedervorlagen 

 

9. Offene Fragen und Feedback 


