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Scrum mit Projektron BCS  

Zielgruppe 

Projektleiter, die Projekte planen und in der Durchführung betreuen. 

In der eintägigen Überblicksschulung erhalten Sie einen Einblick in die Funktionen von 
Projektron BCS zum agilen Projektmanagement nach Scrum.  

Zudem arbeiten die Teilnehmer in Übungen eigenständig mit der Software. In Diskussionen 
werden Anwendungsfragen der Teilnehmer geklärt. Schulungsunterlagen werden 
bereitgestellt.  

Rahmen 

Schulungsumfang: ein Tag  

Schulungszeit: von 9.00 Uhr – 17.30 Uhr 

Teilnehmer:  max. 8 Personen 

Ort:  Schulungsort nach Ankündigung unter: 
http://www.projektron.de/schulungen-seminare/termine/ 

Inhalte 

1. Konzept Scrum mit Projektron BCS 

 Kombination klassisches Projektmanagement und Scrum 

 Interne v.a. externe Projekte  

 Scrum-Rollen in Projektron BCS 

 

2. Einführung in Projektron BCS und die Navigation 

 Rückfragen zu Projektron BCS 

 Kniffe und Tricks der Navigation  

 

3. Zentrale Sammlung von Anforderungen 

 Tickets 

 Arbeitsbereich Produkte 

 Anlage eines Product-Backlogs 

 Epics und User-Stories erstellen 
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4. Projektvorplanung nach Scrum 

 Offene Fragen zur klassischen Projektplanung 

 Projektassistent eines Scrum-Projektes  

 Projektstrukturplanung/Budgetplanung  

 Zeitplanung 

 Teamplanung und Ressourcenreservierung 

 Produktbacklog definieren 

 Terminplanung des Gesamtprojektes 

 Spezialfall Releaseplanung 

 

5. Auffüllen des Product Backlog  

 User Stories 

 Detaillierungstiefe  

 Priorisierung und Schätzung 

 

6. Durchführung von Sprints 

 Sprint-Planungssitzung 

 Sprint Backlog anlegen und abnehmen 

 Aufwandsschätzungen für Aktivitäten 

 Durchführung des Daily Scrum 

 Burndown Chart 

 Sprint Review 

 

7. Controlling von Scrum-Projekten 

 Gantt-, Aufwands- und Kostendiagramme  

 Projektkalender und Wiedervorlagen 

 Dokumentenablage  

 Verlaufsprotokolle  

 Aktive Projektbeobachtung 

 Anpassung der Projektplanung  
 

8. Offene Fragen und Feedback 


