
zugehöriger Software-Werkzeuge nach.
Um die Projekte effizient planen und steu-
ern zu können, wird der Einsatz einer un-
terstützenden Projektma nagementsoftware
immer wichtiger. Insbesondere wenn meh-
rere Projekte parallel durchgeführt werden,

wenn das Projektteam über mehrere Stand-
orte verteilt ist oder wenn externe Mitar-
beiter an den Projekten teilnehmen, er-
möglicht eine Projektmanagementsoftware
Transparenz und die optimale Nutzung von
Ressourcen.

P
rojektmanagement (PM) etabliert
sich in Wirtschaft, Verwaltung und
In  dust   rie als zentrale Arbeitsme-

thode. Eine Studie der Deutschen Bank
kündigt für die nahe Zukunft bereits die
„Projektwirtschaft“ an, in der sich Unter-
nehmen für  Entwicklungs- und Vermark-
tungsprojekte zusammentun, die sie ein-
zeln nicht mehr bewältigen können. Im Ge-
gensatz zum Management einzelner Pro-
jekte, das die meis ten Fertigungsunterneh-
men heute operativ oft gut beherrschen
und erfolgreich anwenden, wird Projekt-
management strategisch selten eingesetzt.
Dabei liegt hierin ein Schlüssel zum Erfolg
und viele Unternehmen denken derzeit
ernsthaft über die Umsetzung der Projekt-
orientierung und die Implementierung da-

Projektteams werden immer flexibler zusammengestellt. Webbasierte Softwarelö-
sungen für das Projektmanagement erleichtern die Kommunikation und Zusammen-
arbeit im Team, auch über Unternehmensgrenzen hinweg.
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“Unternehmen, die eine Projektkultur, etabliert
haben, sind erfolgreicher. Die Kultur eines Un-
ternehmens so zu verändern, ist aber eine
große Herausforderung.“
Christian Holm
PA Consulting Group

Komplexe Projektlandschaften

Verteilte Teams 
gestalten und steuernEmbedded

World 2008,

Halle 10, 

Stand 400

Production
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Ressourcenverwaltung –
Herausforderung des PM

Die Mitarbeiter so zu Projekten zuzuteilen,
dass die Ressourcen bestmöglich ausgelas -
tet werden und gleichzeitig die Projekte ge-
recht mit Arbeitskräften versorgt werden,
ist eine der zentralen Herausforderungen
des Projektmanagements. Die Softwarelö-
sung Projektron BCS beispielsweise setzt
dabei auf eine zentrale Erfassung aller
Daten. Auf Grundlage der individuellen Ar-
beitszeitmodelle, der Terminplanung und
der Beschäftigung in anderen Projekten
wird die Verfügbarkeit der Mitarbeiter be-
rechnet. Auch Krankheit und Urlaub sowie
die Grundlast, die sich aus dem Tagesge-
schäft und Reserven für Unvorhergesehenes
ergibt, werden bei der Ressourcenplanung
erfasst und berücksichtigt. Die Zuweisung
von Ressourcen zu Projekten kann dann ab-
hängig von Prioritäten und Auslastung, den
Qualifikationen und dem Standort der Mit-
arbeiter vorgenommen werden. Eine Res-
sourcenmatrix zeigt auf einen Blick die Aus-
lastung der Mitarbeiter und markiert Über-
lastungen rot. Diese Auslastungsprognose
lässt sich für Abteilungen, Projektteams und
einzelne Mitarbeiter erstellen.

Zufriedene Projektmanager
Sind wir im Plan?
Projektmanager schätzen an einem leis -
tungsfähigen Software-Werkzeug insbe-
sondere, dass sie immer alle Projektdaten
im Blick behalten. Ihre Arbeit wird so viel
transparenter. Ad-hoc-Abfragen werden
durch den Einsatz von IT-Lösungen auf ein-
mal möglich: Sind wir im Plan? Wie sind
die Ressourcen verteilt? Wie ist die Auslas -
tung? Was können wir neben dem stän di-
gen Aufwand für Wartung und Pflege
noch in neue Projekte stecken? Rechtzeitig
lässt sich so erkennen, ob ein Projekt auf-
wändiger ist als vorher absehbar oder ob

Erfolgreiche Projekte

In einer Studie hat die PA Consulting
Group in Kooperation mit der GPM
Deutsche Gesellschaft für Projektma-
nagement e.V. Führungskräfte aus 90
Unternehmen in Deutschland zu ihrem
Projektmanagement befragt. Durch-
schnittlich werden 37% aller Projekte
als nicht erfolgreich eingeschätzt. Da -
bei liegen die Hauptursachen für den
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nagement so gefordert, dass ihnen
kaum Zeit für die eigentliche Projekt-
arbeit bleibt. Transparenz für die Be-
teiligten zu Projektzielen und -fort-
schritt sind oft nicht gewährleistet.
Einem Projektmanager das richtige
Werkzeug an die Hand zu geben, ist
die Grundvoraussetzung für den Erfolg
jeglicher Projektarbeit.

Die Ressourcenmatrix der Softwarelösung Projektron BCS zeigt die Auslastung der Mitarbeiter
auf einen Blick.

PROJEKTMANAGEMENT
LÖSUNG

Misserfolg in der Startphase. Ziele und An-
forderungen sind unklar, die Projektpla-
nung ist unzureichend, erforderliche Res-
sourcen fehlen. Projektmanager können
die geforderten Budget-, Zeit- und Quali-
tätsziele nur schwer einhalten. Durch die
Versäumnisse beim Initialisieren und Pla-
nen des Projekts sind sie durch notwen-
dige Änderungen und tägliches Krisenma-

www.paconsulting.com

Kapazitätsengpässe entstehen, und darauf
reagieren. Ferner können auf Grundlage
der Ressourcenplanung Kostenpläne er-
stellt und Fertigstellungstermine für Pro-
jekte vorausgesagt werden. Die genaue Er-
fassung aller Aufwände hilft nach Ende
eines Projektes bei der Preiskalkulation für
zukünftige Aufträge.

Webbasiert Projekte steuern
Grenzenlose Teams
Eine besondere Herausforderung im Res-
sourcenmanagement stellen Projekte mit
externen oder über mehrere Standorte ver-
teilten Teammitgliedern dar. Hier ermög-
licht eine flexible Rechteverwaltung das
unkomplizierte und kostengünstige Ein-
binden freier Mitarbeiter, Außendienstmit-
arbeiter und auch Externer. Der geringe In-

stallationsaufwand einer webbasierten Soft-
 ware erleichtert die Teamzusammenarbeit
auch über Unternehmensgrenzen hinweg.
Über den Browser können alle Projektbetei-
ligten unabhängig vom Standort auf den
gleichen Datenbestand zugreifen und über
eine zentrale Dateiablage Projektdaten spei-
chern. Hierzu gehören auch projektbezo-
gene E-Mails, die eine moderne Projektma-
nagement-Lösung direkt in die Oberfläche
einbindet und bekannten Kontaktpartnern
zuordnet. So unterstützt die Software Mit-
arbeiter auch bei der Organisation der täg-
lichen Projektarbeit – unabhängig davon,
wo sie sich gerade aufhalten. ■

Anne-Kerstin Tschammer ist Pressesprecherin
der Projektron GmbH in Berlin.

www.projektron.de
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